

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		igelregistering og tilbageflytr
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
11	Skrænt 3	18	Skrænt 3, 9	Skrænt 309	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
12			Skrænt 3, 11	Skrænt 311	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
13			Skrænt 3, 13	Skrænt 313	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
14			Skrænt 3, 15	Skrænt 315	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
15											
16		28	Skrænt 3, 10	Skrænt 310	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
17			Skrænt 3, 12	Skrænt 312	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
18			Skrænt 3, 14	Skrænt 314	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
19			Skrænt 3, 16	Skrænt 316	5	130	B5		januar 2022		25.11.2022
20											
21		39	Skrænt 3, 1	Skrænt 301	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
22			Skrænt 3, 3	Skrænt 303	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
23			Skrænt 3, 5	Skrænt 305	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
24			Skrænt 3, 7	Skrænt 307	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
25											
26		49	Skrænt 3, 2	Skrænt 302	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
27			Skrænt 3, 4	Skrænt 304	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
28			Skrænt 3, 6	Skrænt 306	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
29			Skrænt 3, 8	Skrænt 308	5	130	B5		januar 2022		09.12.2022
30											
31	Skrænt 1	60	Skrænt 1, 9	Skrænt 109	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
32			Skrænt 1, 11	Skrænt 111	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
33			Skrænt 1, 13	Skrænt 113	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
34			Skrænt 1, 15	Skrænt 115	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
35											
36		70	Skrænt 1, 10	Skrænt 110	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
37			Skrænt 1, 12	Skrænt 112	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
38			Skrænt 1, 14	Skrænt 114	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
39			Skrænt 1, 16	Skrænt 116	5	130	B5		januar 2022		16.12.2022
40											
41		81	Skrænt 1, 1	Skrænt 101	5	130	B5		januar 2022		06.01.2023
42			Skrænt 1, 3	Skrænt 103	5	130	B5		januar 2022		06.01.2023
43			Skrænt 1, 5	Skrænt 105	5	130	B5		januar 2022		06.01.2023
44			Skrænt 1, 7	Skrænt 107	5	130	B5		januar 2022		06.01.2023
45											
46		01	Skrænt 1, 2	Skrænt 102	5	130	B5		januar 2022		06.01.2023
47			Skrænt 1, 4	Skrænt 104	5	130	B5		januar 2022		06.01.2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		ngelregistrering og tilbageflytr
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
88		189	Skrænt 2, 2	Skrænt 208	1	31,2	D2		februar 2022		28.06.2023
89	Skrænt 2, 4								februar 2022		28.06.2023
90	Skrænt 2, 6		Skrænt 206	1	31,2	D2		februar 2022		28.06.2023	
91	Skrænt 2, 8							februar 2022		28.06.2023	
92											
93		189	Skrænt 2, 10	Skrænt 202	1	31,2	D2		februar 2022		28.06.2023
94	Skrænt 2, 12								februar 2022		28.06.2023
95	Skrænt 2, 14		Skrænt 204	1	31,2	D2		februar 2022		28.06.2023	
96	Skrænt 2, 16							februar 2022		28.06.2023	
97											
98		189	Skrænt 2, 18	Skrænt 210	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023
99	Skrænt 2, 20		Skrænt 212	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023	
100	Skrænt 2, 22		Skrænt 214	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023	
101	Skrænt 2, 24		Skrænt 216	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023	
102											
103		189	Skrænt 2, 26	Skrænt 218	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023
104	Skrænt 2, 28		Skrænt 220	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023	
105	Skrænt 2, 30		Skrænt 222	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023	
106	Skrænt 2, 32		Skrænt 224	1	31,2	D1		februar 2022		28.06.2023	