

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		igel registrering og tilbageflytr
6		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag	Forventet nøgleoverdragelse tidligst	
7					Rum	Kvm	Type				
8											
205	Vester 1,3,5,7 og 9 Del 1										
206		407	Vester 9, 26	Vester 926	2	58,5	C2		august 2022	december 2023	
207			Vester 9, 28	Vester 928	4	87	C4		august 2022	december 2023	
208			Vester 9, 30	Vester 930	2	58,5	C2		august 2022	december 2023	
209			Vester 9, 32	Vester 932	4	87	C4		august 2022	december 2023	
210			Vester 9, 34	Vester 934	2	58,5	C2		august 2022	december 2023	
211			Vester 9, 36	Vester 936	4	87	C4		august 2022	december 2023	
212											
213		418	Vester 9, 14	Vester 914	2	58,5	C2		august 2022	december 2023	
214			Vester 9, 16	Vester 916	4	87	C4		august 2022	december 2023	
215			Vester 9, 18	Vester 918	2	58,5	C2		august 2022	december 2023	
216			Vester 9, 20	Vester 920	4	87	C4		august 2022	december 2023	
217			Vester 9, 22	Vester 922	2	58,5	C2		august 2022	december 2023	
218			Vester 9, 24	Vester 924	4	87	C4		august 2022	december 2023	
219											
220		430	Vester 5, 7 - A1	Vester 507 A	1	24,7	A1		august 2022	december 2023	
221			Vester 5, 7 - A4	Vester 507	4	103,6	A4		august 2022	december 2023	
222			Vester 5, 8 - A1	Vester 508 A	1	24,7	A1		august 2022	december 2023	
223			Vester 5, 8 - A4	Vester 508	4	103,6	A4		august 2022	december 2023	
224			Vester 7, 7 - A3	Vester 707 A	3	93	A3		august 2022	december 2023	
225			Vester 7, 7 - A2	Vester 707	2	35,3	A2		august 2022	december 2023	
226		Vester 7, 8	Vester 708	5	128,3	A5		august 2022	december 2023		
227											
228		441	Vester 1, 8	Vester 108	5	128,3	A5		august 2022	december 2023	
229			Vester 3, 7 - A2	Vester 307	2	35,3	A2		august 2022	december 2023	
230			Vester 3, 7 - A3	Vester 307 A	3	93	A3		august 2022	december 2023	
231			Vester 3, 8 - A2	Vester 308	2	35,3	A2		august 2022	december 2023	
232			Vester 3, 8 - A3	Vester 308 A	3	93	A3		august 2022	december 2023	
233											
234		453	Vester 5, 5	Vester 505	5	128,3	A5		august 2022	januar 2024	
235			Vester 5, 6 - A1	Vester 506 A	1	24,7	A1		august 2022	januar 2024	
236			Vester 5, 6 - A4	Vester 506	4	103,6	A4		august 2022	januar 2024	
237			Vester 7, 5	Vester 507 A	1	24,7	A1		august 2022	januar 2024	
238			Vester 7, 6	Vester 507	4	103,6	A4		august 2022	januar 2024	
239											
240		464	Vester 1, 6	Vester 106	5	128,3	A5		august 2022	januar 2024	
241			Vester 3, 5	Vester 305	5	128,3	A5		august 2022	januar 2024	
242			Vester 3, 6	Vester 306	5	128,3	A5		august 2022	januar 2024	
243											
244			Vester 1, 9	Vester 109	1	31,2	D1		august 2022	januar 2024	

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		igel registrering og tilbageflytr
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
245		477	Vester 1, 11	Vester 111	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
246			Vester 1, 13	Vester 113	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
247			Vester 1, 15	Vester 115	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
248											
249		477	Vester 1, 17	Vester 117	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
250			Vester 1, 19	Vester 119	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
251			Vester 1, 21	Vester 121	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
252			Vester 1, 23	Vester 123	1	31,2	D1		august 2022		januar 2024
253	Vester 1,3,5,7 og 9 Del 2										
254		503	Vester 5, 3	Vester 503	5	128,3	A5		november 2022		januar 2024
255			Vester 5, 4 - A2	Vester 504	2	35,3	A2		november 2022		januar 2024
256			Vester 5, 4 - A3	Vester 504 A	3	93	A3		november 2022		januar 2024
257			Vester 7, 3 - A1	Vester 703A	1	24,7	A1		november 2022		januar 2024
258			Vester 7, 3 - A4	Vester 703	4	103,6	A4		november 2022		januar 2024
259			Vester 7, 4	Vester 704	5	128,3	A5		november 2022		januar 2024
260											
261		514	Vester 1, 4 - A1	Vester 104 A	1	24,7	A1		november 2022		januar 2024
262			Vester 1, 4 - A4	Vester 104	4	103,6	A4		november 2022		januar 2024
263			Vester 3, 3	Vester 303	5	128,3	A5		november 2022		januar 2024
264			Vester 3, 4	Vester 304	5	128,3	A5		november 2022		januar 2024
265											
266		526	Vester 5, 1	Vester 501	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
267			Vester 5, 2	Vester 502	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
268			Vester 7, 1	Vester 701	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
269			Vester 7, 2	Vester 702	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
270											
271		537	Vester 1, 2	Vester 102	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
272			Vester 3, 1	Vester 301	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
273			Vester 3, 2	Vester 302	5	128,3	A5		november 2022		februar 2024
274											
275		549	Vester 9, 8	Vester 908	4	87	C4		november 2022		februar 2024
276			Vester 9, 10	Vester 910	3	72,7	C3		november 2022		februar 2024
277			Vester 9, 12	Vester 912	3	72,7	C3		november 2022		februar 2024
278											
279		560	Vester 9, 2	Vester 902	2	58,5	C2		november 2022		februar 2024
280			Vester 9, 4	Vester 904	4	87	C4		november 2022		februar 2024
281			Vester 9, 6	Vester 906	2	58,5	C2		november 2022		februar 2024
282											
283		560	Vester 1, 1	Vester 101	1	31,2	D1		november 2022		november 2023
284			Vester 1, 3	Vester 103	1	31,2	D1		november 2022		november 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		Udførelsesplan og tilbageflytning
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
325		670	Vester 4, 13	Vester 413	5	130	B5		marts 2023		april 2024
326	Vester 4, 14		Vester 414	5	130	B5		marts 2023		april 2024	
327	Vester 4, 15		Vester 415	5	130	B5		marts 2023		april 2024	
328	Vester 4, 16		Vester 416	5	130	B5		marts 2023		april 2024	
329											
330		682	Vester 4, 17	Vester 417	5	130	B5		marts 2023		maj 2024
331	Vester 4, 18		Vester 418	5	130	B5		marts 2023		maj 2024	
332	Vester 4, 19		Vester 419	5	130	B5		marts 2023		maj 2024	
333	Vester 4, 20		Vester 420	5	130	B5		marts 2023		maj 2024	
334											
335		693	Vester 2, 1	Vester 201	4	87	C4		marts 2023		maj 2024
336	Vester 2, 2		Vester 202	2	58,5	C2		marts 2023		maj 2024	
337	Vester 2, 3		Vester 203	2	58,5	C2		marts 2023		maj 2024	
338	Vester 2, 4		Vester 204	4	87	C4		marts 2023		maj 2024	
339											
340		705	Vester 2, 5	Vester 205	4	87	C4		marts 2023		maj 2024
341	Vester 2, 6		Vester 206	2	58,5	C2		marts 2023		maj 2024	
342	Vester 2, 7		Vester 207	2	58,5	C2		marts 2023		maj 2024	
343	Vester 2, 8		Vester 208	4	87	C4		marts 2023		maj 2024	
344											
345		716	Vester 2, 9	Vester 209	4	87	C4		marts 2023		maj 2024
346	Vester 2, 10		Vester 210	2	58,5	C2		marts 2023		maj 2024	
347	Vester 2, 11		Vester 211	2	58,5	C2		marts 2023		maj 2024	
348	Vester 2, 12		Vester 212	4	87	C4		marts 2023		maj 2024	
349											
350		728	Vester 2, 13	Vester 213	5	130	B5		marts 2023		juni 2024
351	Vester 2, 14		Vester 214	5	130	B5		marts 2023		juni 2024	
352	Vester 2, 15		Vester 215	5	130	B5		marts 2023		juni 2024	
353	Vester 2, 16		Vester 216	5	130	B5		marts 2023		juni 2024	
354											
355		739	Vester 2, 17	Vester 217	5	130	B5		marts 2023		juni 2024
356	Vester 2, 18		Vester 218	5	130	B5		marts 2023		juni 2024	
357	Vester 2, 19		Vester 219	5	130	B5		marts 2023		juni 2024	
358	Vester 2, 20		Vester 220	5	130	B5		marts 2023		juni 2024	
359											
360		752	Vester 6, 1	Vester 601	1	31,2	D1		marts 2023		marts 2024
361	Vester 6, 3		Vester 603	1	31,2	D1		marts 2023		marts 2024	
362	Vester 6, 5		Vester 605	1	31,2	D1		marts 2023		marts 2024	
363	Vester 6, 2		Vester 602	1	31,2	D1		marts 2023		marts 2024	
364	Vester 6, 4		Vester 604	1	31,2	D1		marts 2023		marts 2024	

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		ngelregistrering og tilbageflytr
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag	Forventet nøgleoverdragelse tidligst	
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
365			Vester 6, 6	Vester 606	1	31,2	D1		marts 2023		marts 2024