

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W	AA	AB
4		Udarbejdet af:	CK		Fraflytning og opstart				Igelregistrering og tilbageflytning				
6		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Forventet nøgleoverdragelse tidligst				
7					Rum	Kvm	Type						
8													
51	Skrænt 2, 4 og 6	107	Skrænt 6.2	Skrænt 602	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
52			Skrænt 4.1	Skrænt 401	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
53			Skrænt 4.2	Skrænt402	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
54			Skrænt 2,1	Skrænt 201	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
55													
56		118	Skrænt 6.4	Skrænt604	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
57			Skrænt 4.3	Skrænt 403	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
58			Skrænt 4.4 - A1	Skrænt 404	1	24,7	A1	februar 2022	april 2023				
59			Skrænt 4.4 - A4	Skrænt 404 A	4	103,6	A4	februar 2022	april 2023				
60			Skrænt 2,3	Skrænt 203	5	128,3	A5	februar 2022	april 2023				
61													
62		130	Skrænt 6.6 - A1	Skrænt 606	1	24,7	A1	februar 2022	maj 2023				
63			Skrænt 6.6 - A4	Skrænt 606 A	4	103,6	A4	februar 2022	maj 2023				
64			Skrænt 4.5	Skrænt405	5	128,3	A5	februar 2022	maj 2023				
65			Skrænt 4.6	Skrænt 406	5	128,3	A5	februar 2022	maj 2023				
66			Skrænt 2,5	Skrænt 205	5	128,3	A5	februar 2022	maj 2023				
67													
68		141	Skrænt 6.8	Skrænt 608	5	128,3	A5	februar 2022	maj 2023				
69			Skrænt 4.7 - A1	Skrænt 407	1	24,7	A1	februar 2022	maj 2023				
70			Skrænt 4.7 - A4	Skrænt 407 A	4	103,6	A4	februar 2022	maj 2023				
71			Skrænt 4.8	Skrænt 408	5	128,3	A5	februar 2022	maj 2023				
72			Skrænt 2,7 - A1	Skrænt 207 A	1	24,7	A1	februar 2022	maj 2023				
73			Skrænt 2,7 - A4	skrænt 207	4	103,6	A4	februar 2022	maj 2023				
74													
75		153	Skrænt 6, 1	Skrænt 601	2	35,3	A2	februar 2022	juni 2023				
76			Skrænt 6, 3	Skrænt 603	5	128,3	A5	februar 2022	juni 2023				
77			Skrænt 6, 5	Skrænt 605	4	87	C4	februar 2022	juni 2023				
78			Skrænt 6, 7	Skrænt 607	2	58,5	C2	februar 2022	juni 2023				
79													
80		164	Skrænt 6, 9	Skrænt 609	4	87	C4	februar 2022	juni 2023				
81			Skrænt 6, 11	Skrænt 611	2	58,5	C2	februar 2022	juni 2023				
82			Skrænt 6, 13	Skrænt 613	4	87	C4	februar 2022	juni 2023				
83			Skrænt 6, 15	Skrænt 615	2	58,5	C2	februar 2022	juni 2023				
84													
85		175	Skrænt 6, 17	Skrænt 617	4	87	C4	februar 2022	juni 2023				
86			Skrænt 6, 19	Skrænt 619	2	58,5	C2	februar 2022	juni 2023				
87													
88		189	Skrænt 2, 2	Skrænt 208	1	31,2	D1	februar 2022	oktober 2023				
89			Skrænt 2, 4					februar 2022	oktober 2023				
90			Skrænt 2, 6	Skrænt 206	1	31,2	D1	februar 2022	oktober 2023				
91			Skrænt 2, 8					februar 2022	oktober 2023				
92													
93			Skrænt 2, 10	Skrænt 209	1	31,2	D1	februar 2022	oktober 2023				

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W	AA	AB	
4		Udarbejdet af:	CK	Fraflytning og opstart							Udførelsesregistering og tilbageflytning			
6		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst				
7					Rum	Kvm	Type							
8														
94		189	Skrænt 2, 12	Skrænt 202				februar 2022		oktober 2023				
95			Skrænt 2, 14	Skrænt 204	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
96			Skrænt 2, 16					februar 2022		oktober 2023				
97	Alle 182 er D-Boliger													
98		189	Skrænt 2, 18	Skrænt 210	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
99			Skrænt 2, 20	Skrænt 212	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
100			Skrænt 2, 22	Skrænt 214	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
101			Skrænt 2, 24	Skrænt 216	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
102														
103		189	Skrænt 2, 26	Skrænt 218	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
104			Skrænt 2, 28	Skrænt 220	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
105			Skrænt 2, 30	Skrænt 222	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				
106			Skrænt 2, 32	Skrænt 224	1	31,2	D1	februar 2022		oktober 2023				