
Id Opgavenavn

1 4 Prøvehuse

2 Udførelse af prøvehuse
3 Åbent hus for beboere i prøvehuse
4 Beboermøde, endelig præsentaion af prøvehusene+afstemning om vent.
5 Beboermøde, endelig beslutning af ventilationsanlæg (ikke fastlagt)
6 Storskala-renovering, hovedprojektering

7 Analyse af markedssituation/fastlæggelse af udbudsform
8 Hovedprojekt tilretning fra prøvehuse til storskala (prøvehuserfaringer) 
9 Revideret byggetilladelse - Albertslund Kommune
10 Ekstern granskning
11 Endelig tilretning af hovedprojekt til storskala
12 Udvidelse af skema A og dialog med Landsbyggefonden

13 Udarbejdelse af notat med revideret skema A budget til LBF (inkl SBMI m.v.)
14 Sagsbehandling i Landsbyggefonden
15 Arbejde med nyt ventilationsanlæg, projektering m.v. 

(TEMAGRUPPE+RÅD+HPU+BO-VEST) 

16 Udførelse af mock- up på ventilation og taghuse
17 Evaluering af mock up på taghuse og ventilation
18 Opdatering af projektøkonomi
19 Nødvendig om-/nyprojektering efter tilbagemelding fra LBF på økonomi (D-huse, 

dræn, ventilation, friarealer m.v.)

20 Projektering af nye D-huse
21 Udbud, Storskalaudførelse

22 Annonceringsdato 
23 Prækvalifikationsperiode (30 kalenderdage)
24 Udvælge entreprenører
25 Opfordring til at afgive tilbud
26 Udbud min. 30 kalenderdage
27 Besigtielse 
28 Licitation
29 Evaluering af tilbud (indstilling til BH + underretning til bydende) 
30 Formøde med Albertslund Kommune - jurist og sagsbehandler
31 Afklaring med Landsbyggefonden om sagsøkonomien
32 BO-VEST, udarbejdelse af skema B 
33 Beboermøde - godkendelse af projektøkonomien og huslejekonsekvens
34 BO-VEST - BOSS INF, skema B
35 Stand-still periode - 10 kalenderdage (underretning og betinget kontrakt)
36 Skema B behandling i Landsbyggefonden 
37 Skema B behandling i Albertslund Kommune (administrativ sagsbehandling)
38 Behandling i ØU - Albertslund Kommune
39 Kommunalbestyrelsesmøde
40 Endelig kontrahering med entreprenør
41 Udførelse

42 Mobilisering
43 Storskalaudførelsen, Bygningsarbejde og udearealer
44 Aflevering
45 Skema C
46 1-års gennemgang
47
48
49
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