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PR@VEBOLIG TYPE D

01 |Kontrakt -

02 |Projektering - Produktionstegninger

Myndighedsbehandling

03 |Produktion

04 |Byggeplads

05 |Nedrivning

06 |Montage - Moduler

Modulsamlinger udv./feerdig apering

Feerdig aptering - Indvendig

07 |Mangel afhjeelpning afsluttet

08 |Aflevering 01.04.2020

MATERIELGARD

01 |Kontrakt -

02 |Projektering - Produktionstegninger 7—

Myndighedsbehandling

03  |Produktion

04 |Byggeplads

05 |Nedrivning

06 |Montage - Moduler ,,,,-

Modulsamlinger udv./feerdig apering

Faerdig aptering - Indvendig

07 |Mangel afhjeelpning afsluttet

08 |Aflevering 09.10.2020




