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476 |Qster D-boliger
477 Jster 3, 1 1 31,21D2 februar 2023 februar 2024
Dster 301
478 1038 Jster 3, 3
479 Oster 1, 2 Oster 102 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
480 Jster 1, 4
481
482 Jster 3, 5 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
Jster 303
483 1049 Oster 3, 7
484 Jster 1, 6 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
485 Oster 1, 8 @ster 104
486
487 Jster 5, 1 1 31,21D2 februar 2023 februar 2024
Dster 501
488 1061 Jster 5, 3
489 Oster 3, 2 Oster 302 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
490 Jster 3, 4
491
492 Jster 5, 5 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
Jster 503
493 1072 Oster 5,7
494 Jster 3, 6 Gister 304 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
495 Oster 3,7
496
497 Oster 7, 1 1 31,21D2 februar 2023 februar 2024
Dster 701
498 1084 Oster 7, 3
499 Jster 5, 2 Oster 502 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
500 Jster 5, 4
501
502 Oster 7,5 1 31,2(D2 februar 2023 februar 2024
Oster 703
503 1095 Oster 7,7
504 Jster 5, 6 Gister 504 1 31,2|D2 februar 2023 februar 2024
505 Oster 5, 8
506 |dster9 og 10
507 Jster 9, 10 Jster 910 5 130|B5 januar 2024 december 2024
508 1107 Dster 9, 12 Jster 912 5 130|B5 januar 2024 december 2024
509 Jster 9, 14 Jster 914 5 130|B5 januar 2024 december 2024
510 Jster 9, 16 Dster 916 5 130(B5 januar 2024 december 2024
511
512 Jster 9, 2 Dster 902 5 130(B5 januar 2024 december 2024
513 1118 Jster 9, 4 Jster 904 5 130(BS januar 2024 december 2024
514 Jster 9, 6 Jster 906 5 130(B5 januar 2024 december 2024
515 Jster 9, 8 Jster 908 5 130|B5 januar 2024 december 2024
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516
517 Jster 9, 9 Jster 909 4 87|C4 januar 2024 januar 2025
518 1130 Jster 9, 11 Jster 911 2 58,5(C2 januar 2024 januar 2025
519 Jster 9, 13 Jster 913 4 87|C4 januar 2024 januar 2025
520 Jster 9, 15 Jster 915 2 58,5(C2 januar 2024 januar 2025
521
522 Jster 9, 1 Jster 901 4 87|C4 januar 2024 januar 2025
523 1141 Jster 9, 3 Jster 903 2 58,5(C2 januar 2024 januar 2025
524 Jster 9, 5 Jster 905 4 87|C4 januar 2024 januar 2025
525 Jster 9, 7 Jster 907 2 58,5|C2 januar 2024 januar 2025
526
527 Jster 10, 1 Jster 921 5 130|B5 januar 2024 januar 2025
528 1153 Jster 10, 3 Jster 923 5 130|B5 januar 2024 januar 2025
529 Jster 10, 5 Jster 925 5 130|B5 januar 2024 januar 2025
530 Jster 10, 7 Jster 927 5 130(B5 januar 2024 januar 2025
531
532 Jster 10, 9 Jster 929 5 130(B5 januar 2024 januar 2025
533 1164 Jster 10, 11 Jster 931 5 130|B5 januar 2024 januar 2025
534 Jster 10, 13 Oster 933 5 130|B5 januar 2024 januar 2025
535 Jster 10, 15 Jster 935 5 130|B5 januar 2024 januar 2025
536
537 Jster 10, 2 Jster 922 2 58,5(C2 januar 2024 februar 2025
538 Dster 10, 4 Dster 924 4 87|C4 januar 2024 februar 2025
539 1176 Jster 10, 6 Jster 926 2 58,5(C2 januar 2024 februar 2025
540 Dster 10, 8 Dster 928 4 87|C4 januar 2024 februar 2025
541 Jster 10, 10 Jster 930 2 58,5(C2 januar 2024 februar 2025
542 Jster 10, 12 Jster 932 4 87|C4 januar 2024 februar 2025
543 |Jster2,4,6,7 og 8
544 Oster 8, 1 Dster 801 4 87|C4 februar 2024 februar 2025
545 Oster 8, 3 Jster 803 5 130|B5 februar 2024 februar 2025
546 1187 Jster 8, 5 Jster 805 5 130(B5 februar 2024 februar 2025
547 Oster 8, 7 5 130|B5 februar 2024 februar 2025
548 Jster 8, 9 Jster 809 4 87|C4 februar 2024 februar 2025
549 Jster 8, 11 Oster 811 2 58,5|C2 februar 2024 februar 2025
550
551 Oster4, 3 - A2 Jster 403 2 35,31A2 februar 2024 februar 2025
552 Oster4, 3 - A3 Jster 403A 3 93|A3 februar 2024 februar 2025
553 1204 Jster 6, 3 - A2 Jster 603 2 35,3|A2 februar 2024 februar 2025
554 Oster 6, 3 - A3 Jster 603A 3 93|A3 februar 2024 februar 2025
555 Jster 6, 4 Jster 604 5 128,3|A5 februar 2024 februar 2025
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556
557 Oster4, 4 Jster 404 5 128,3|A5 februar 2024 februar 2025
558 1215 Jster 2, 3 Dster 203 5 128,3|A5 februar 2024 februar 2025
559 Oster 2, 4 Jster 204 5 128,3|A5 februar 2024 februar 2025
560
561 Oster 4, 1 Jster 401 5 128,3|A5 februar 2024 marts 2025
562 1297 Jster 6, 3 - A2 Jster 603 2 35,3|A2 februar 2024 marts 2025
563 Jster 6, 3 - A3 Jster 603A 3 93]A3 februar 2024 marts 2025
564 Jster 6, 4 Jster 604 5 128,3|A5 februar 2024 marts 2025
565
566 Oster2, 1 - A1 Jster 201A 1 24,71A1 februar 2024 marts 2025
567 Oster2, 1 -A4 Jster 201 4 103,6 |A4 februar 2024 marts 2025
568 1238 Jster 2, 2 - A1 Jster 202A 1 24,71A1 1 februar 2024 marts 2025
569 Oster2, 2 - Ad Jster 202 4 103,6 |A4 februar 2024 marts 2025
570 Oster 4, 2 - A2 Jster 402 2 35,3|A2 februar 2024 marts 2025
571 Oster 4, 2 - A3 Jster 402A 3 93|A3 februar 2024 marts 2025
572
573 Jster 7, 2 Jster 702 2 58,5(C2 februar 2024 marts 2025
574 1250 Oster 7, 4 Jster 704 4 87|C4 februar 2024 marts 2025
575 Oster7, 6 Jster 706 2 58,5(C2 februar 2024 marts 2025
576 Oster 7, 8 Jster 708 4 87|C4 februar 2024 marts 2025
577
578 Oster 7, 10 Jster 710 2 58,5(C2 februar 2024 marts 2025
579 1261 Oster7, 12 Jster 712 4 87|C4 februar 2024 marts 2025
580 Oster 7, 14 Oster 714 2 58,5(C2 februar 2024 marts 2025
581 Oster 7, 16 Oster 716 4 87|C4 februar 2024 marts 2025




