

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		igelregistering og tilbageflytr
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
582	Over 9 og 10										
583		1273	Over 9, 8	Over 908	5	128,3	A5		april 2024		april 2025
584			Over 9, 10	Over 910	5	130	B5		april 2024		april 2025
585			Over 9, 12	Over 912	5	130	B5		april 2024		april 2025
586											
587		1284	Over 9, 2	Over 904	5	128,3	A5		april 2024		april 2025
588			Over 9, 4	Over 906	5	128,3	A5		april 2024		april 2025
589			Over 9, 6	Over 908	5	128,3	A5		april 2024		april 2025
590											
591		1302	Over 9, 1	Over 901	3	72,7	C3		april 2024		april 2025
592			Over 9, 3	Over 903	3	72,7	C3		april 2024		april 2025
593			Over 9, 5	Over 905	4	87	C4		april 2024		april 2025
594			Over 9, 7	Over 907	2	58,5	C2		april 2024		april 2025
595			Over 9, 9	Over 909	4	87	C4		april 2024		april 2025
596			Over 9, 11	Over 911	2	58,5	C2		april 2024		april 2025
597											
598		1313	Over 10, 2	Over 922	3	72,7	C3		april 2024		april 2025
599			Over 10, 4	Over 924	3	72,7	C3		april 2024		april 2025
600			Over 10, 6	Over 926	2	58,5	C2		april 2024		april 2025
601			Over 10, 8	Over 928	4	87	C4		april 2024		april 2025
602											
603		1325	Over 10, 1	Over 921	5	130	B5		april 2024		maj 2025
604			Over 10, 3	Over 923	5	130	B5		april 2024		maj 2025
605			Over 10, 5	Over 925	5	130	B5		april 2024		maj 2025
606			Over 10, 7	Over 927	5	130	B5		april 2024		maj 2025
607											
608		1336	Over 10, 9	Over 929	5	130	B5		april 2024		maj 2025
609			Over 10, 11	Over 931	5	130	B5		april 2024		maj 2025
610			Over 10, 13	Over 933	5	130	B5		april 2024		maj 2025
611			Over 10, 15	Over 935	5	130	B5		april 2024		maj 2025
612	Over 2,4,6 og 8										
613		1348	Over 8, 1	Over 801	4	87	C4		juni 2024		maj 2025
614			Over 8, 3	Over 803	2	58,5	C2		juni 2024		maj 2025
615			Over 8, 5	Over 805	4	87	C4		juni 2024		maj 2025
616			Over 8, 7	Over 807	2	58,5	C2		juni 2024		maj 2025
617			Over 8, 9	Over 809	4	87	C4		juni 2024		maj 2025
618			Over 8, 11	Over 811	2	58,5	C2		juni 2024		maj 2025
619											
620		1359	Over 6, 3	Over 603	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
621			Over 6, 4	Over 604	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		Udførelsesregistering og tilbageflytning
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningssdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
622			Over 8, 4	Over 804	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
623											
624		1371	Over 4, 3 - A2	Over 403	2	35,3	A2		juni 2024		juni 2025
625			Over 4, 3 - A3	Over 403A	3	93	A3		juni 2024		juni 2025
626			Over 4, 4 - A2	Over 404	2	35,3	A2		juni 2024		juni 2025
627			Over 4, 4 - A3	Over 404A	3	93	A3		juni 2024		juni 2025
628			Over 2, 3	Over 203	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
629			Over 2, 4	Over 204	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
630											
631		1382	Over 8, 2	Over 802	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
632			Over 6, 1 - A2	Over 601	2	35,3	A2		juni 2024		juni 2025
633			Over 6, 1 - A3	Over 601A	3	93	A3		juni 2024		juni 2025
634			Over 6, 2 - A1	Over 602A	1	24,7	A1		juni 2024		juni 2025
635			Over 6, 2 - A4	Over 602	4	103,6	A4		juni 2024		juni 2025
636											
637		1399	Over 2, 1	Over 201	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
638			Over 2, 2	Over 202	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
639			Over 4, 1	Over 401	5	128,3	A5		juni 2024		juni 2025
640			Over 4, 2 - A2	Over 402	2	35,3	A2		juni 2024		juni 2025
641			Over 4, 2 - A3	Over 402A	3	93	A3		juni 2024		juni 2025
642											
643		1410	Over 7, 2	Over 702	2	58,5	C2		juni 2024		juni 2025
644			Over 7, 4	Over 704	4	87	C4		juni 2024		juni 2025
645			Over 7, 6	Over 706	2	58,5	C2		juni 2024		juni 2025
646			Over 7, 8	Over 708	4	87	C4		juni 2024		juni 2025
647			Over 7, 10	Over 710	2	58,5	C2		juni 2024		juni 2025
648			Over 7, 12	Over 712	4	87	C4		juni 2024		juni 2025
649											
650		1422	Over 7, 1 - A2	Over 701	2	35,3	A2		juni 2024		juli 2025
651			Over 7, 1 - A3	Over 701A	3	93	A3		juni 2024		juli 2025
652			Over 5, 1	Over 501	5	128,3	A5		juni 2024		juli 2025
653			Over 5, 2	Over 502	5	128,3	A5		juni 2024		juli 2025
654											
655		1433	Over 3, 1	Over 301	5	128,3	A5		juni 2024		juli 2025
656			Over 3, 2 - A2	Over 302	2	35,3	A2		juni 2024		juli 2025
657			Over 3, 2 - A3	Over 302A	3	93	A3		juni 2024		juli 2025
658			Over 1, 1	Over 101	5	128,3	A5		juni 2024		juli 2025
659			Over 1, 2	Over 102	5	128,3	A5		juni 2024		juli 2025
660											
661			Over 7, 3	Over 703	5	128,3	A5		juni 2024		august 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	V
4		Udarbejdet af:	CK						Fraflytning og opstart		ngelregistrering og tilbageflytr
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Bemærkning	Seneste fraflytningsdag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
662		1445	Over 5, 3 - A1	Over 503A	1	24,7	A1		juni 2024		august 2025
663	Over 5, 3 - A3		Over 503	4	103,6	A4		juni 2024	august 2025		
664	Over 5, 4 - A1		Over 504A	1	24,7	A1		juni 2024	august 2025		
665	Over 5, 4 - A3		Over 504	4	103,6	A4		juni 2024	august 2025		
666											
667		1456	Over 1, 3	Over 103	5	128,3	A5		juni 2024		august 2025
668			Over 1, 4 - A1	Over 104A	1	24,7	A1		juni 2024	august 2025	
669			Over 1, 4 - A4	Over 104	4	103,6	A4		juni 2024	august 2025	
670			Over 3, 3 - A2	Over 303	2	35,3	A2		juni 2024	august 2025	
671			Over 3, 3 - A3	Over 303A	3	93	A3		juni 2024	august 2025	
672			Over 3, 4 - A1	Over 304A	1	24,7	A1		juni 2024	august 2025	
673			Over 3, 4 - A4	Over 304	4	103,6	A4		juni 2024	august 2025	