

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W
4		Udarbejdet af:	CK					Fraflytning og opstart		igel registrering og tilbageflytr	
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type		Fraflytnings-dag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst		
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
675	Neder 9 og 10										
676		1468	Neder 9, 5	Neder 905	4	87	C4	september 2024		august 2025	
677			Neder 9, 7	Neder 907	2	58,5	C2	september 2024		august 2025	
678			Neder 9, 9	Neder 909	4	87	C4	september 2024		august 2025	
679			Neder 9, 11	Neder 911	2	58,5	C2	september 2024		august 2025	
680											
681		1479	Neder 9, 1	Neder 901	4	87	C4	september 2024		august 2025	
682			Neder 9, 2	Neder 902	5	130	B5	september 2024		august 2025	
683			Neder 9, 3	Neder 903	2	58,5	C2	september 2024		august 2025	
684			Neder 9, 4	Neder 904	5	130	B5	september 2024		august 2025	
685											
686		1499	Neder 10, 1	Neder 921	5	130	B5	september 2024		september 2025	
687			Neder 10, 3	Neder 923	5	130	B5	september 2024		september 2025	
688			Neder 10, 5	Neder 925	5	130	B5	september 2024		september 2025	
689			Neder 10, 7	Neder 927	5	130	B5	september 2024		september 2025	
690											
691		1510	Neder 10, 9	Neder 929	5	130	B5	september 2024		september 2025	
692			Neder 10, 11	Neder 931	5	130	B5	september 2024		september 2025	
693			Neder 10, 13	Neder 933	5	130	B5	september 2024		september 2025	
694			Neder 10, 15	Neder 935	5	130	B5	september 2024		september 2025	
695											
696		1522	Neder 10, 2	Neder 922	2	58,5	C2	september 2024		september 2025	
697			Neder 10, 4	Neder 924	4	87	C4	september 2024		september 2025	
698			Neder 10, 6	Neder 926	2	58,5	C2	september 2024		september 2025	
699			Neder 10, 8	Neder 928	4	87	C4	september 2024		september 2025	
700	Neder 1,2,3,4,5,6,7 og 8										
701		1533	Neder 8, 1	Neder 801	4	87	C4	oktober 2024		september 2025	
702			Neder 8, 3 - A2	Neder 803	2	58,5	C2	oktober 2024		september 2025	
703			Neder 8, 3 - A3	Neder 804	2	35,3	A2	oktober 2024		september 2025	
704			Neder 8, 5	Neder 805	3	72,7	C3	oktober 2024		september 2025	
705			Neder 8, 7	Neder 807	3	72,7	C3	oktober 2024		september 2025	
706			Neder 8, 9	Neder 809	4	87	C4	oktober 2024		september 2025	
707		Neder 8, 11	Neder 811	2	58,5	C2	oktober 2024		september 2025		
708											
709		1545	Neder 8, 4	Neder 804	2	35,3	A2	oktober 2024		oktober 2025	
710			Neder 6, 3 - A2	Neder 603	2	35,3	A2	oktober 2024		oktober 2025	
711			Neder 6, 3 - A3	Neder 603 A	3	93	A3	oktober 2024		oktober 2025	
712			Neder 6, 4	Neder 604	5	128,3	A5	oktober 2024		oktober 2025	
713											
714			Neder 4, 3	Neder 403	5	128,3	A5	oktober 2024		oktober 2025	

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W
4		Udarbejdet af:	CK		Fraflytning og opstart				Regelregistering og tilbageflytr		
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst	
6					Rum	Kvm	Type				
7											
8											
715		1556	Neder 4, 4 - A2	Neder 404	2	35,3	A2		oktober 2024		oktober 2025
716			Neder 4, 4 - A3	Neder 404 A	3	93	A3		oktober 2024		oktober 2025
717			Neder 2, 3 - A1	Neder 203 A	1	24,7	A1		oktober 2024		oktober 2025
718			Neder 2, 3 - A4	Neder 203,	4	103,6	A4		oktober 2024		oktober 2025
719			Neder 2, 4	Neder 204	2	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
720											
721		1371	Neder 8, 2	Neder 802	5	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
722			Neder 6, 1	Neder 601	5	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
723			Neder 6, 2	Neder 602	5	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
724											
725		1382	Neder 2, 1	Neder 201	5	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
726			Neder 2, 2 - A1	Neder 202A	1	24,7	A1		oktober 2024		oktober 2025
727			Neder 2, 2 - A4	Neder 202	4	103,6	A4		oktober 2024		oktober 2025
728			Neder 4, 1	Neder 401	5	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
729			Neder 4, 2	Neder 402	5	128,3	A5		oktober 2024		oktober 2025
730											
731		1568	Neder 7, 2	Neder 702	2	58,5	C2		oktober 2024		november 2025
732			Neder 7, 4	Neder 704	4	87	C4		oktober 2024		november 2025
733			Neder 7, 6	Neder 706	2	58,5	C2		oktober 2024		november 2025
734											
735		1579	Neder 7, 8	Neder 708	4	87	C4		oktober 2024		november 2025
736			Neder 7, 10	Neder 710	2	58,5	C2		oktober 2024		november 2025
737			Neder 7, 12	Neder 712	4	87	C4		oktober 2024		november 2025
738											
739		1596	Neder 7, 1 - A2	Neder 701	2	35,3	A2		oktober 2024		november 2025
740			Neder 7, 1 - A3	Neder 701A	3	93	A3		oktober 2024		november 2025
741			Neder 5, 1	Neder 501	5	128,3	A5		oktober 2024		november 2025
742			Neder 5, 2	Neder 502	5	128,3	A5		oktober 2024		november 2025
743											
744		1607	Neder 3, 1	Neder 301	5	128,3	A5		oktober 2024		november 2025
745			Neder 3, 2 - A2	Neder 302	2	35,3	A2		oktober 2024		november 2025
746			Neder 3, 2 - A3	Neder 302A	3	93	A3		oktober 2024		november 2025
747			Neder 1, 1	Neder 101	5	128,3	A5		oktober 2024		november 2025
748			Neder 1, 2 - A1	Neder 102 A	1	24,7	A1		oktober 2024		november 2025
749			Neder 1, 2 - A4	Neder 102	4	103,6	A4		oktober 2024		november 2025
750											
751		1619	Neder 7, 3 - A2	Neder 703	2	35,3	A2		oktober 2024		december 2025
752			Neder 7, 3 - A3	Neder 703A	3	93	A3		oktober 2024		december 2025
753			Neder 5, 3	Neder 503	5	128,3	A5		oktober 2024		december 2025
754			Neder 5, 4 - A1	Neder 504A	1	24,7	A1		oktober 2024		december 2025

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W
4		Udarbejdet af:	CK		Fraflytning og opstart				igelregistering og tilbageflytr		
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst	
6											
7					Rum	Kvm	Type				
8											
755			Neder 5, 4 - A4	Neder 504	4	103,6	A4		oktober 2024		december 2025
756											
757			1630	Neder 3, 3 - A1	Neder 303A	1	24,7	A1	oktober 2024		december 2025
758		Neder 3, 3 - A4		Neder 303	4	103,6	A4	oktober 2024		december 2025	
759		Neder 3, 4 - A1		Neder 304A	1	24,7	A1	oktober 2024		december 2025	
760		Neder 3, 4 - A4		Neder 304	4	103,6	A4	oktober 2024		december 2025	
761		Neder 1, 3		Neder 103	5	128,3	A5	oktober 2024		december 2025	
762		Neder 1, 4 - A1		Neder 104A	5	128,3	A5	oktober 2024		december 2025	
763		Neder 1, 4 - A4		Neder 104	4	103,6	A4	oktober 2024		december 2025	