

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W	AA	AB	AC	
4		Udarbejdet af:	CK	Fraflytning og opstart					Nøgleoverdragelse og tilbageflytning						
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst					
6					Rum	Kvm	Type								
7															
8															
205	Vester 1,3,5,7 og 9 Del 1														
206		407	Vester 9, 26	Vester 926	2	58,5	C2	august 2022		december 2023					
207			Vester 9, 28	Vester 928	4	87	C4	august 2022		december 2023					
208			Vester 9, 30	Vester 930	2	58,5	C2	august 2022		december 2023					
209			Vester 9, 32	Vester 932	4	87	C4	august 2022		december 2023					
210			Vester 9, 34	Vester 934	2	58,5	C2	august 2022		december 2023					
211			Vester 9, 36	Vester 936	4	87	C4	august 2022		december 2023					
212															
213		418	Vester 9, 14	Vester 914	2	58,5	C2	august 2022		december 2023					
214			Vester 9, 16	Vester 916	4	87	C4	august 2022		december 2023					
215			Vester 9, 18	Vester 918	2	58,5	C2	august 2022		december 2023					
216			Vester 9, 20	Vester 920	4	87	C4	august 2022		december 2023					
217			Vester 9, 22	Vester 922	2	58,5	C2	august 2022		december 2023					
218			Vester 9, 24	Vester 924	4	87	C4	august 2022		december 2023					
219															
220		430	Vester 5, 7 - A1	Vester 507 A	1	24,7	A1	august 2022		december 2023					
221			Vester 5, 7 - A4	Vester 507	4	103,6	A4	august 2022		december 2023					
222			Vester 5, 8 - A1	Vester 508 A	1	24,7	A1	august 2022		december 2023					
223			Vester 5, 8 - A4	Vester 508	4	103,6	A4	august 2022		december 2023					
224			Vester 7, 7 - A3	Vester 707 A	3	93	A3	august 2022		december 2023					
225			Vester 7, 7 - A2	Vester 707	2	35,3	A2	august 2022		december 2023					
226		Vester 7, 8	Vester 708	5	128,3	A5	august 2022		december 2023						
227															
228		441	Vester 1, 8	Vester 108	5	128,3	A5	august 2022		december 2023					
229			Vester 3, 7 - A2	Vester 307	2	35,3	A2	august 2022		december 2023					
230			Vester 3, 7 - A3	Vester 307 A	3	93	A3	august 2022		december 2023					
231			Vester 3, 8 - A2	Vester 308	2	35,3	A2	august 2022		december 2023					
232			Vester 3, 8 - A3	Vester 308 A	3	93	A3	august 2022		december 2023					
233															
234		453	Vester 5, 5	Vester 505	5	128,3	A5	august 2022		januar 2024					
235			Vester 5, 6 - A1	Vester 506 A	1	24,7	A1	august 2022		januar 2024					
236			Vester 5, 6 - A4	Vester 506	4	103,6	A4	august 2022		januar 2024					
237			Vester 7, 5	Vester 507 A	1	24,7	A1	august 2022		januar 2024					
238			Vester 7, 6	Vester 507	4	103,6	A4	august 2022		januar 2024					
239															
240		464	Vester 1, 6	Vester 106	5	128,3	A5	august 2022		januar 2024					
241			Vester 3, 5	Vester 305	5	128,3	A5	august 2022		januar 2024					
242			Vester 3, 6	Vester 306	5	128,3	A5	august 2022		januar 2024					
243															
244		477	Vester 1, 9	Vester 109	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					
245			Vester 1, 11	Vester 111	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					
246			Vester 1, 13	Vester 113	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					
247			Vester 1, 15	Vester 115	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					
248															
249		477	Vester 1, 17	Vester 117	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					
250			Vester 1, 19	Vester 119	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					
251			Vester 1, 21	Vester 121	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024					

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W	AA	AB	AC
4		Udarbejdet af:	CK	Fraflytning og opstart					Nøgleoverdragelse og tilbageflytning					
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag		Forventet nøgleoverdragelse tidligst				
6					Rum	Kvm	Type							
7														
8														
252			Vester 1, 23	Vester 123	1	31,2	D1	august 2022		januar 2024				
253	Vester 1,3,5,7 og 9 Del 2													
254		503	Vester 5, 3	Vester 503	5	128,3	A5	november 2022		januar 2024				
255			Vester 5, 4 - A2	Vester 504	2	35,3	A2	november 2022		januar 2024				
256			Vester 5, 4 - A3	Vester 504 A	3	93	A3	november 2022		januar 2024				
257			Vester 7, 3 - A1	Vester 703A	1	24,7	A1	november 2022		januar 2024				
258			Vester 7, 3 - A4	Vester 703	4	103,6	A4	november 2022		januar 2024				
259			Vester 7, 4	Vester 704	5	128,3	A5	november 2022		januar 2024				
260														
261		514	Vester 1, 4 - A1	Vester 104 A	1	24,7	A1	november 2022		januar 2024				
262			Vester 1, 4 - A4	Vester 104	4	103,6	A4	november 2022		januar 2024				
263			Vester 3, 3	Vester 303	5	128,3	A5	november 2022		januar 2024				
264			Vester 3, 4	Vester 304	5	128,3	A5	november 2022		januar 2024				
265														
266		526	Vester 5, 1	Vester 501	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
267			Vester 5, 2	Vester 502	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
268			Vester 7, 1	Vester 701	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
269			Vester 7, 2	Vester 702	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
270														
271		537	Vester 1, 2	Vester 102	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
272			Vester 3, 1	Vester 301	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
273			Vester 3, 2	Vester 302	5	128,3	A5	november 2022		februar 2024				
274														
275		549	Vester 9, 8	Vester 908	4	87	C4	november 2022		februar 2024				
276			Vester 9, 10	Vester 910	3	72,7	C3	november 2022		februar 2024				
277			Vester 9, 12	Vester 912	3	72,7	C3	november 2022		februar 2024				
278														
279		560	Vester 9, 2	Vester 902	2	58,5	C2	november 2022		februar 2024				
280			Vester 9, 4	Vester 904	4	87	C4	november 2022		februar 2024				
281			Vester 9, 6	Vester 906	2	58,5	C2	november 2022		februar 2024				
282														
283		562	Vester 1, 1	Vester 101	1	31,2	D1	november 2022		februar 2024				
284			Vester 1, 3	Vester 103	1	31,2	D1	november 2022		februar 2024				
285			Vester 1, 5	Vester 105	1	31,2	D1	november 2022		februar 2024				
286			Vester 1, 7	Vester 107	1	31,2	D1	november 2022		februar 2024				
287														
288		590	Vester 8, 1	Vester 801	3	72,7	C3	marts 2023		marts 2024				
289			Vester 8, 3	Vester 803	3	72,7	C3	marts 2023		marts 2024				
290			Vester 8, 5	Vester 805	3	72,7	C3	marts 2023		marts 2024				
291			Vester 8, 7	Vester 807	3	72,7	C3	marts 2023		marts 2024				
292														
293		601	Vester 8, 9	Vester 809	4	87	C4	marts 2023		marts 2024				
294			Vester 8, 11	Vester 811	2	58,5	C2	marts 2023		marts 2024				
295			Vester 8, 13	Vester 813	3	72,7	C3	marts 2023		marts 2024				
296			Vester 8, 15	Vester 815	3	72,7	C3	marts 2023		marts 2024				
297														
298			Vester 8,17	Vester 817	4	87	C4	marts 2023		marts 2024				

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W	AA	AB	AC
4		Udarbejdet af:	CK	Fraflytning og opstart					Regulering og tilbageflytning					
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Forventet nøgleoverdragelse tidligst					
6					Rum	Kvm	Type							
7														
8														
299		613	Vester 8, 19	Vester 819	2	58,5	C2	marts 2023	marts 2024					
300	Vester 8, 21		Vester 821	4	87	C4	marts 2023	marts 2024						
301	Vester 8, 23		Vester 823	2	58,5	C2	marts 2023	marts 2024						
302														
303		624	Vester 8, 2	Vester 802	2	58,5	C2	marts 2023	marts 2024					
304			Vester 8, 4	Vester 804	4	87	C4	marts 2023	marts 2024					
305			Vester 8, 6	Vester 806	2	58,5	C2	marts 2023	marts 2024					
306			Vester 8, 8	Vester 808	4	87	C4	marts 2023	marts 2024					
307			Vester 8, 10	Vester 810	3	72,7	C3	marts 2023	marts 2024					
308			Vester 8, 12	Vester 812	3	72,7	C3	marts 2023	marts 2024					
309														
310		636	Vester 4, 1	Vester 401	3	72,7	C3	marts 2023	april 2024					
311			Vester 4, 2	Vester 402	2	58,5	C2	marts 2023	april 2024					
312			Vester 4, 3	Vester 403	3	72,7	C3	marts 2023	april 2024					
313			Vester 4, 4	Vester 404	4	87	C4	marts 2023	april 2024					
314														
315		647	Vester 4, 5	Vester 405	4	87	C4	marts 2023	april 2024					
316			Vester 4, 6	Vester 406	2	58,5	C2	marts 2023	april 2024					
317			Vester 4, 7	Vester 407	2	58,5	C2	marts 2023	april 2024					
318			Vester 4, 8	Vester 408	4	87	C4	marts 2023	april 2024					
319														
320		659	Vester 4, 9	Vester 409	4	87	C4	marts 2023	april 2024					
321			Vester 4, 10	Vester 410	2	58,5	C2	marts 2023	april 2024					
322			Vester 4, 11	Vester 411	2	58,5	C2	marts 2023	april 2024					
323			Vester 4, 12	Vester 412	4	87	C4	marts 2023	april 2024					
324														
325		670	Vester 4, 13	Vester 413	5	130	B5	marts 2023	april 2024					
326			Vester 4, 14	Vester 414	5	130	B5	marts 2023	april 2024					
327			Vester 4, 15	Vester 415	5	130	B5	marts 2023	april 2024					
328			Vester 4, 16	Vester 416	5	130	B5	marts 2023	april 2024					
329														
330		682	Vester 4, 17	Vester 417	5	130	B5	marts 2023	maj 2024					
331			Vester 4, 18	Vester 418	5	130	B5	marts 2023	maj 2024					
332			Vester 4, 19	Vester 419	5	130	B5	marts 2023	maj 2024					
333			Vester 4, 20	Vester 420	5	130	B5	marts 2023	maj 2024					
334														
335		693	Vester 2, 1	Vester 201	4	87	C4	marts 2023	maj 2024					
336			Vester 2, 2	Vester 202	2	58,5	C2	marts 2023	maj 2024					
337			Vester 2, 3	Vester 203	2	58,5	C2	marts 2023	maj 2024					
338			Vester 2, 4	Vester 204	4	87	C4	marts 2023	maj 2024					
339														
340		705	Vester 2, 5	Vester 205	4	87	C4	marts 2023	maj 2024					
341			Vester 2, 6	Vester 206	2	58,5	C2	marts 2023	maj 2024					
342			Vester 2, 7	Vester 207	2	58,5	C2	marts 2023	maj 2024					
343			Vester 2, 8	Vester 208	4	87	C4	marts 2023	maj 2024					
344														
345			Vester 2, 9	Vester 209	4	87	C4	marts 2023	maj 2024					

	A	B	C	D	E	F	G	L	O	V	W	AA	AB	AC
4		Udarbejdet af:	CK	Fraflytning og opstart					ngelregistering og tilbageflytr					
		Række nr. i tidsplan	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Forventet nøgleoverdragelse tidligst					
6					Rum	Kvm	Type							
7														
8														
346		716	Vester 2, 10	Vester 210	2	58,5	C2	marts 2023	maj 2024					
347	Vester 2, 11		Vester 211	2	58,5	C2	marts 2023	maj 2024						
348	Vester 2, 12		Vester 212	4	87	C4	marts 2023	maj 2024						
349														
350		728	Vester 2, 13	Vester 213	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
351			Vester 2, 14	Vester 214	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
352			Vester 2, 15	Vester 215	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
353			Vester 2, 16	Vester 216	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
354														
355		739	Vester 2, 17	Vester 217	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
356			Vester 2, 18	Vester 218	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
357			Vester 2, 19	Vester 219	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
358			Vester 2, 20	Vester 220	5	130	B5	marts 2023	juni 2024					
359														
360		752	Vester 6, 1	Vester 601	1	31,2	D1	marts 2023	marts 2024					
361			Vester 6, 3	Vester 603	1	31,2	D1	marts 2023	marts 2024					
362			Vester 6, 5	Vester 605	1	31,2	D1	marts 2023	marts 2024					
363			Vester 6, 2	Vester 602	1	31,2	D1	marts 2023	marts 2024					
364			Vester 6, 4	Vester 604	1	31,2	D1	marts 2023	marts 2024					
365			Vester 6, 6	Vester 606	1	31,2	D1	marts 2023	marts 2024					