

REV:	R				
Dato:	06-05-2024				
Udarbejdet af:	CK				
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type		Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type	

Torv 1, 13	Torv 113	5	130	B5	juli 2023	juni 2024
Torv 1, 15	Torv 115	5	130	B5	juli 2023	juni 2024
Torv 1, 17	Torv 117	5	130	B5	juli 2023	juni 2024
Torv 1, 19	Torv 119	5	130	B5	juli 2023	juni 2024

Torv 1, 14	Torv 114	5	130	B5	juli 2023	juni 2024
Torv 1, 16	Torv 116	5	130	B5	juli 2023	juni 2024
Torv 1, 18	Torv 118	5	130	B5	juli 2023	juni 2024
Torv 1, 20	Torv 120	5	130	B5	juli 2023	juni 2024

Torv 1, 1	Torv 101	3	72,7	C3	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 3	Torv 103	3	72,7	C3	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 5	Torv 105	3	72,7	C3	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 7	Torv 107	3	72,7	C3	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 9	Torv 109	4	87	C4	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 11	Torv 111	2	58,5	C2	juli 2023	juli 2024

Torv 1, 2	Torv 102	2	58,5	C2	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 4	Torv 104	4	87	C4	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 6	Torv 106	2	58,5	C2	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 8	Torv 108	4	87	C4	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 10	Torv 110	3	72,7	C3	juli 2023	juli 2024
Torv 1, 12	Torv 112	3	72,7	C3	juli 2023	juli 2024

Torv 3, 13	Torv 313	5	130	B5	juli 2023	august 2024
Torv 3, 15	Torv 315	5	130	B5	juli 2023	august 2024
Torv 3, 17	Torv 317	5	130	B5	juli 2023	august 2024
Torv 3, 19	Torv 319	5	130	B5	juli 2023	august 2024

Torv 3, 14	Torv 314	5	130	B5	juli 2023	august 2024
Torv 3, 16	Torv 316	5	130	B5	juli 2023	august 2024
Torv 3, 18	Torv 318	5	130	B5	juli 2023	august 2024
Torv 3, 20	Torv 320	5	130	B5	juli 2023	august 2024

Torv 3, 1	Torv 301	5	72,7	C3	juli 2023	september 2024
Torv 3, 3	Torv 303	3	72,7	C3	juli 2023	september 2024
Torv 3, 5	Torv 305	4	87	C4	juli 2023	september 2024
Torv 3, 7	Torv 307	2	58,5	C2	juli 2023	september 2024
Torv 3, 9	Torv 309	4	87	C4	juli 2023	september 2024
Torv 3, 11	Torv 311	2	58,5	C2	juli 2023	september 2024

Torv 3, 2	Torv 302	2	58,5	C2	juli 2023	september 2024
Torv 3, 4	Torv 304	4	87	C4	juli 2023	september 2024
Torv 3, 6	Torv 306	2	58,5	C2	juli 2023	september 2024
Torv 3, 8	Torv 308	4	87	C4	juli 2023	september 2024
Torv 3, 10	Torv 310	2	58,5	C2	juli 2023	september 2024
Torv 3, 12	Torv 312	4	87	C4	juli 2023	september 2024

Torv 5, 13	Torv 513	5	130	B5	juli 2023	september 2024
Torv 5, 15	Torv 515	5	130	B5	juli 2023	september 2024
Torv 5, 17	Torv 517	5	130	B5	juli 2023	september 2024
Torv 5, 19	Torv 519	5	130	B5	juli 2023	september 2024

Torv 5, 14	Torv 514	5	130	B5	juli 2023	september 2024
Torv 5, 16	Torv 516	5	130	B5	juli 2023	september 2024
Torv 5, 18	Torv 518	5	130	B5	juli 2023	september 2024
Torv 5, 20	Torv 520	5	130	B5	juli 2023	september 2024

Torv 5, 1	Torv 501	4	87	C4	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 3	Torv 503	2	58,5	C2	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 5	Torv 505	3	72,7	C3	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 7	Torv 507	3	72,7	C3	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 9	Torv 509	4	87	C4	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 11	Torv 511	2	58,5	C2	juli 2023	oktober 2024

Torv 5, 2	Torv 502	2	58,5	C2	juli 2023	oktober 2024
-----------	----------	---	------	----	-----------	--------------

Udarbejdet af: CK						
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Torv 5, 4	Torv 504	4	87	C4	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 6	Torv 506	3	72,7	C3	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 8	Torv 508	3	72,7	C3	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 10	Torv 510	2	58,5	C2	juli 2023	oktober 2024
Torv 5, 12	Torv 512	4	87	C4	juli 2023	oktober 2024

Torv 7, 13	Torv 713	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024
Torv 7, 15	Torv 715	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024
Torv 7, 17	Torv 717	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024
Torv 7, 19	Torv 719	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024

Torv 7, 14	Torv 714	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024
Torv 7, 16	Torv 716	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024
Torv 7, 18	Torv 718	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024
Torv 7, 20	Torv 720	5	130	B5	oktober 2023	oktober 2024

Torv 7, 1	Torv 701	4	87	C4	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 3	Torv 703	2	58,5	C2	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 5	Torv 705	3	72,7	C3	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 7	Torv 707	3	72,7	C3	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 9	Torv 709	4	87	C4	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 11	Torv 711	2	58,5	C2	oktober 2023	november 2024

Torv 7, 2	Torv 702	2	58,5	C2	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 4	Torv 704	4	87	C4	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 6	Torv 706	2	58,5	C2	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 8	Torv 708	4	87	C4	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 10	Torv 710	2	58,5	C2	oktober 2023	november 2024
Torv 7, 12	Torv 712	4	87	C4	oktober 2023	november 2024

Torv 9, 1	Torv 901	5	130	B5	oktober 2023	november 2024
Torv 9, 3	Torv 903	5	130	B5	oktober 2023	november 2024
Torv 9, 5	Torv 905	5	130	B5	oktober 2023	november 2024
Torv 9, 7	Torv 907	5	130	B5	oktober 2023	november 2024

Torv 9, 2	Torv 902	5	130	B5	oktober 2023	november 2024
Torv 9, 4	Torv 904	5	130	B5	oktober 2023	november 2024
Torv 9, 6	Torv 906	5	130	B5	oktober 2023	november 2024
Torv 9, 8	Torv 908	5	130	B5	oktober 2023	november 2024

Øster 3, 1	Øster 301	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 3, 3					februar 2023	november 2024
Øster 1, 2	Øster 102	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 1, 4					februar 2023	november 2024

Øster 3, 5	Øster 303	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 3, 7					februar 2023	november 2024
Øster 1, 6	Øster 104	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 1, 8					februar 2023	november 2024

Øster 5, 1	Øster 501	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 5, 3					februar 2023	november 2024
Øster 3, 2	Øster 302	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 3, 4					februar 2023	november 2024

Øster 5, 5	Øster 503	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 5, 7					februar 2023	november 2024
Øster 3, 6	Øster 304	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 3, 7					februar 2023	november 2024

Øster 7, 1	Øster 701	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 7, 3					februar 2023	november 2024
Øster 5, 2	Øster 502	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 5, 4					februar 2023	november 2024

Øster 7, 5	Øster 703	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 7, 7					februar 2023	november 2024
Øster 5, 6	Øster 504	2	63	D2	februar 2023	november 2024
Øster 5, 8					februar 2023	november 2024

Udarbejdet af: CK						
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Øster 9, 10	Øster 910	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 12	Øster 912	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 14	Øster 914	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 16	Øster 916	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 2	Øster 902	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 4	Øster 904	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 6	Øster 906	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 8	Øster 908	5	130	B5	januar 2024	december 2024
Øster 9, 9	Øster 909	4	87	C4	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 11	Øster 911	2	58,5	C2	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 13	Øster 913	4	87	C4	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 15	Øster 915	2	58,5	C2	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 1	Øster 901	4	87	C4	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 3	Øster 903	2	58,5	C2	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 5	Øster 905	3	72,7	C3	januar 2024	januar 2025
Øster 9, 7	Øster 907	3	72,7	C3	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 1	Øster 921	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 3	Øster 923	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 5	Øster 925	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 7	Øster 927	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 9	Øster 929	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 11	Øster 931	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 13	Øster 933	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 15	Øster 935	5	130	B5	januar 2024	januar 2025
Øster 10, 2	Øster 922	2	58,5	C2	januar 2024	februar 2025
Øster 10, 4	Øster 924	4	87	C4	januar 2024	februar 2025
Øster 10, 6	Øster 926	2	58,5	C2	januar 2024	februar 2025
Øster 10, 8	Øster 928	4	87	C4	januar 2024	februar 2025
Øster 10, 10	Øster 930	2	58,5	C2	januar 2024	februar 2025
Øster 10, 12	Øster 932	4	87	C4	januar 2024	februar 2025
Øster 8, 1	Øster 801	4	87	C4	februar 2024	februar 2025
Øster 8, 3	Øster 803	5	58,5	C2	februar 2024	februar 2025
Øster 8, 5	Øster 805	5	87	C4	februar 2024	februar 2025
Øster 8, 7	Øster 807	5	58,5	C2	februar 2024	februar 2025
Øster 8, 9	Øster 809	4	87	C4	februar 2024	februar 2025
Øster 8, 11	Øster 811	2	58,5	C2	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 1 - A2	Øster 601A	2	35,3	A2	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 1 - A3	Øster 601	3	93	A3	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 2 - A1	Øster 602A	1	24,7	A1	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 2 - A4	Øster 602	4	103,6	A4	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 3 - A2	Øster 603	2	35,3	A2	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 3 - A3	Øster 603A	3	93	A3	februar 2024	februar 2025
Øster 6, 4	Øster 604	5	128,3	A5	februar 2024	februar 2025
Øster 4, 1	Øster 401	5	128,3	A5	februar 2024	marts 2025
Øster 4, 2 - A2	Øster 402	2	35,3	A2	februar 2024	marts 2025
Øster 4, 2 - A3	Øster 402A	3	93	A3	februar 2024	marts 2025
Øster 4, 3 - A2	Øster 403	2	35,3	A2	februar 2024	marts 2025
Øster 4, 3 - A3	Øster 403A	3	93	A3	februar 2024	marts 2025
Øster 4, 4	Øster 404	5	128,3	A5	februar 2024	marts 2025
Øster 2, 1 - A1	Øster 201A	1	24,7	A1	februar 2024	marts 2025
Øster 2, 1 - A4	Øster 201	4	103,6	A4	februar 2024	marts 2025
Øster 2, 2 - A1	Øster 202A	1	24,7	A1	februar 2024	marts 2025
Øster 2, 2 - A4	Øster 202	4	103,6	A4	februar 2024	marts 2025
Øster 2, 3	Øster 203	5	128,3	A5	februar 2024	marts 2025
Øster 2, 4	Øster 204	5	128,3	A5	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 2	Øster 702	2	58,5	C2	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 4	Øster 704	4	87	C4	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 6	Øster 706	2	58,5	C2	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 8	Øster 708	4	87	C4	februar 2024	marts 2025

Udarbejdet af: CK						
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Øster 7, 10	Øster 710	3	72,7	C3	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 12	Øster 712	3	72,7	C3	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 14	Øster 714	2	58,5	C2	februar 2024	marts 2025
Øster 7, 16	Øster 716	4	87	C4	februar 2024	marts 2025
Over 9, 8	Over 908	5	130	B5	april 2024	marts 2025
Over 9, 10	Over 910	5	130	B5	april 2024	marts 2025
Over 9, 12	Over 912	5	130	B5	april 2024	marts 2025
Over 9, 2	Over 902	5	130	B5	april 2024	marts 2025
Over 9, 4	Over 904	5	130	B5	april 2024	marts 2025
Over 9, 6	Over 906	5	130	B5	april 2024	marts 2025
Over 9, 1	Over 901	3	72,7	C3	april 2024	april 2025
Over 9, 3	Over 903	3	72,7	C3	april 2024	april 2025
Over 9, 5	Over 905	4	87	C4	april 2024	april 2025
Over 9, 7	Over 907	2	58,5	C2	april 2024	april 2025
Over 9, 9	Over 909	4	87	C4	april 2024	april 2025
Over 9, 11	Over 911	2	58,5	C2	april 2024	april 2025
Over 10, 2	Over 922	3	72,7	C3	april 2024	maj 2025
Over 10, 4	Over 924	3	72,7	C3	april 2024	maj 2025
Over 10, 6	Over 926	2	58,5	C2	april 2024	maj 2025
Over 10, 8	Over 928	4	87	C4	april 2024	maj 2025
Over 10, 1	Over 921	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 3	Over 923	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 5	Over 925	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 7	Over 927	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 9	Over 929	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 11	Over 931	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 13	Over 933	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 10, 15	Over 935	5	130	B5	april 2024	maj 2025
Over 8, 1	Over 801	4	87	C4	juni 2024	maj 2025
Over 8, 3	Over 803	2	58,5	C2	juni 2024	maj 2025
Over 8, 5	Over 805	4	87	C4	juni 2024	maj 2025
Over 8, 7	Over 807	2	58,5	C2	juni 2024	maj 2025
Over 8, 9	Over 809	4	87	C4	juni 2024	maj 2025
Over 8, 11	Over 811	2	58,5	C2	juni 2024	maj 2025
Over 7, 2	Over 702	2	58,5	C2	juni 2024	juni 2025
Over 7, 4	Over 704	4	87	C4	juni 2024	juni 2025
Over 7, 6	Over 706	2	58,5	C2	juni 2024	juni 2025
Over 7, 8	Over 708	4	87	C4	juni 2024	juni 2025
Over 7, 10	Over 710	2	58,5	C2	juni 2024	juni 2025
Over 7, 12	Over 712	4	87	C4	juni 2024	juni 2025
Over 7, 1 - A2	Over 701	2	35,3	A2	juni 2024	juni 2025
Over 7, 1 - A3	Over 701A	3	93	A3	juni 2024	juni 2025
Over 7, 3	Over 703	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025
Over 5, 1	Over 501	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025
Over 5, 2	Over 502	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025
Over 5, 3 - A1	Over 503A	1	24,7	A1	juni 2024	juni 2025
Over 5, 3 - A4	Over 503	4	103,6	A4	juni 2024	juni 2025
Over 5, 4 - A1	Over 504A	1	24,7	A1	juni 2024	juni 2025
Over 5, 4 - A3	Over 504	4	103,6	A4	juni 2024	juni 2025
Over 3, 1	Over 301	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025
Over 3, 2 - A2	Over 302	2	35,3	A2	juni 2024	juni 2025
Over 3, 2 - A3	Over 302A	3	93	A3	juni 2024	juni 2025
Over 3, 3 - A2	Over 303	2	35,3	A2	juni 2024	juni 2025
Over 3, 3 - A3	Over 303A	3	93	A3	juni 2024	juni 2025
Over 3, 4 - A1	Over 304A	1	24,7	A1	juni 2024	juni 2025
Over 3, 4 - A4	Over 304	4	103,6	A4	juni 2024	juni 2025
Over 1, 1	Over 101	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025

Udarbejdet af: CK						
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Over 1, 2	Over 102	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025
Over 1, 3	Over 103	5	128,3	A5	juni 2024	juni 2025
Over 1, 4 - A1	Over 104A	1	24,7	A1	juni 2024	juni 2025

Over 8, 2	Over 802	5	128,3	A5	juni 2024	juli 2025
Over 8, 4	Over 804	5	128,3	A5	juni 2024	juli 2025

Over 6, 1 - A2	Over 601	2	35,3	A2	juni 2024	juli 2025
Over 6, 1 - A3	Over 601A	3	93	A3	juni 2024	juli 2025
Over 6, 2 - A1	Over 602A	1	24,7	A1	juni 2024	juli 2025
Over 6, 2 - A4	Over 602	4	103,6	A4	juni 2024	juli 2025
Over 6, 3	Over 603	5	128,3	A5	juni 2024	juli 2025
Over 6, 4	Over 604	5	128,3	A5	juni 2024	juli 2025

Over 4, 1	Over 401	5	128,3	A5	juni 2024	august 2025
Over 4, 2 - A2	Over 402	2	35,3	A2	juni 2024	august 2025
Over 4, 2 - A3	Over 402A	3	93	A3	juni 2024	august 2025
Over 4, 3 - A2	Over 403	2	35,3	A2	juni 2024	august 2025
Over 4, 3 - A3	Over 403A	3	93	A3	juni 2024	august 2025
Over 4, 4 - A2	Over 404	2	35,3	A2	juni 2024	august 2025
Over 4, 4 - A3	Over 404A	3	93	A3	juni 2024	august 2025

Over 2, 1	Over 201	5	128,3	A5	juni 2024	august 2025
Over 2, 2	Over 202	5	128,3	A5	juni 2024	august 2025
Over 2, 3	Over 203	5	128,3	A5	juni 2024	august 2025
Over 2, 4	Over 204	5	128,3	A5	juni 2024	august 2025

Neder 9, 5	Neder 905	4	87	C4	august 2024	august 2025
Neder 9, 7	Neder 907	2	58,5	C2	august 2024	august 2025
Neder 9, 9	Neder 909	4	87	C4	august 2024	august 2025
Neder 9, 11	Neder 911	2	58,5	C2	august 2024	august 2025

Neder 9, 1	Neder 901	4	87	C4	august 2024	august 2025
Neder 9, 2	Neder 902	5	130	B5	august 2024	august 2025
Neder 9, 3	Neder 903	2	58,5	C2	august 2024	august 2025
Neder 9, 4	Neder 904	5	130	B5	august 2024	august 2025

Neder 10, 1	Neder 921	5	130	B5	august 2024	september 2025
Neder 10, 3	Neder 923	5	130	B5	august 2024	september 2025
Neder 10, 5	Neder 925	5	130	B5	august 2024	september 2025
Neder 10, 7	Neder 927	5	130	B5	august 2024	september 2025

Neder 10, 2	Neder 922	2	58,5	C2	august 2024	september 2025
Neder 10, 4	Neder 924	4	87	C4	august 2024	september 2025
Neder 10, 6	Neder 926	2	58,5	C2	august 2024	september 2025
Neder 10, 8	Neder 928	4	87	C4	august 2024	september 2025

Neder 10, 9	Neder 929	5	130	B5	august 2024	september 2025
Neder 10, 11	Neder 931	5	130	B5	august 2024	september 2025
Neder 10, 13	Neder 933	5	130	B5	august 2024	september 2025
Neder 10, 15	Neder 935	5	130	B5	august 2024	september 2025

Neder 8, 1	Neder 801	4	87	C4	august 2024	september 2025
Neder 8, 3	Neder 803	2	58,5	C2	august 2024	september 2025
Neder 8, 5	Neder 805	3	72,7	C3	august 2024	september 2025
Neder 8, 7	Neder 807	3	72,7	C3	august 2024	september 2025
Neder 8, 9	Neder 809	4	87	C4	august 2024	september 2025
Neder 8, 11	Neder 811	2	58,5	C2	august 2024	september 2025

Neder 7, 2	Neder 702	2	58,5	C2	august 2024	oktober 2025
Neder 7, 4	Neder 704	4	87	C4	august 2024	oktober 2025
Neder 7, 6	Neder 706	2	58,5	C2	august 2024	oktober 2025
Neder 7, 8	Neder 708	4	87	C4	august 2024	oktober 2025
Neder 7, 10	Neder 710	2	58,5	C2	august 2024	oktober 2025
Neder 7, 12	Neder 712	4	87	C4	august 2024	oktober 2025

Udarbejdet af: CK						
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Neder 7, 1 - A2	Neder 701	2	35,3	A2	oktober 2024	oktober 2025
Neder 7, 1 - A3	Neder 701A	3	93	A3	oktober 2024	oktober 2025
Neder 7, 3 - A2	Neder 703	2	35,3	A2	oktober 2024	oktober 2025
Neder 7, 3 - A3	Neder 703A	3	93	A3	oktober 2024	oktober 2025
Neder 5, 1	Neder 501	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 5, 2	Neder 502	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 5, 3	Neder 503	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 5, 4 - A1	Neder 504A	1	24,7	A1	oktober 2024	oktober 2025
Neder 5, 4 - A4	Neder 504	4	103,6	A4	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 1	Neder 301	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 2 - A2	Neder 302	2	35,3	A2	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 2 - A3	Neder 302A	3	93	A3	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 3 - A1	Neder 303A	1	24,7	A1	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 3 - A4	Neder 303	4	103,6	A4	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 4 - A1	Neder 304A	1	24,7	A1	oktober 2024	oktober 2025
Neder 3, 4 - A4	Neder 304	4	103,6	A4	oktober 2024	oktober 2025
Neder 1, 1	Neder 101	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 1, 2	Neder 102	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 1, 3	Neder 103	5	128,3	A5	oktober 2024	oktober 2025
Neder 1, 4 - A1	Neder 104A	1	24,7	A1	oktober 2024	oktober 2025
Neder 1, 4 - A4	Neder 104	4	103,6	A4	oktober 2024	oktober 2025
Neder 8, 2	Neder 802	5	128,3	A5	oktober 2024	november 2025
Neder 8, 4 - A2	Neder 804	2	35,3	A2	oktober 2024	november 2025
Neder 8, 4 - A3	Neder 804 A	3	93	A3	oktober 2024	november 2025
Neder 6, 1	Neder 601	5	128,3	A5	oktober 2024	november 2025
Neder 6, 2	Neder 602	5	128,3	A5	oktober 2024	november 2025
Neder 6, 3 - A2	Neder 603	2	35,3	A2	oktober 2024	november 2025
Neder 6, 3 - A3	Neder 603 A	3	93	A3	oktober 2024	november 2025
Neder 6, 4	Neder 604	5	128,3	A5	oktober 2024	november 2025
Neder 4, 1	Neder 401	5	128,3	A5	oktober 2024	december 2025
Neder 4, 2	Neder 402	5	128,3	A5	oktober 2024	december 2025
Neder 4, 3	Neder 403	5	128,3	A5	oktober 2024	december 2025
Neder 4, 4 - A2	Neder 404	2	35,3	A2	oktober 2024	december 2025
Neder 4, 4 - A3	Neder 404 A	3	93	A3	oktober 2024	december 2025
Neder 2, 1	Neder 201	5	128,3	A5	oktober 2024	december 2025
Neder 2, 2 - A1	Neder 202A	1	24,7	A1	oktober 2024	december 2025
Neder 2, 2 - A4	Neder 202	4	103,6	A4	oktober 2024	december 2025
Neder 2, 3 - A1	Neder 203 A	1	24,7	A1	oktober 2024	december 2025
Neder 2, 3 - A4	Neder 203,	4	103,6	A4	oktober 2024	december 2025
Neder 2, 4	Neder 204	2	128,3	A5	oktober 2024	december 2025
Sønder 9, 10	Sønder 910	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 12	Sønder 912	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 14	Sønder 914	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 16	Sønder 916	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 2	Sønder 902	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 4	Sønder 904	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 6	Sønder 906	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 8	Sønder 908	5	130	B5	januar 2025	december 2025
Sønder 9, 9	Sønder 909	4	87	C4	januar 2025	januar 2026
Sønder 9, 11	Sønder 911	2	58,5	C2	januar 2025	januar 2026
Sønder 9, 13	Sønder 913	4	87	C4	januar 2025	januar 2026
Sønder 9, 15	Sønder 915	2	58,5	C2	januar 2025	januar 2026
Sønder 9, 1	Sønder 901	3	72,7	C3	januar 2025	januar 2026
Sønder 9, 3	Sønder 903	3	72,7	C3	januar 2025	januar 2026

Udarbejdet af: CK						
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Sønder 9, 5	Sønder 905	4	87	C4	januar 2025	januar 2026
Sønder 9, 7	Sønder 907	2	58,5	C2	januar 2025	januar 2026

Sønder 7, 2	Sønder 702	3	72,7	C3	januar 2025	januar 2026
Sønder 7, 4	Sønder 704	3	72,7	C3	januar 2025	januar 2026
Sønder 7, 6	Sønder 706	2	58,5	C2	januar 2025	januar 2026
Sønder 7, 8	Sønder 708	4	87	C4	januar 2025	januar 2026
Sønder 7, 10	Sønder 710	2	58,5	C2	januar 2025	januar 2026
Sønder 7, 12	Sønder 712	4	87	C4	januar 2025	januar 2026

Sønder 5, 1 - A2	Sønder 501	2	35,3	A2	januar 2025	januar 2026
Sønder 5, 1 - A3	Sønder 501A	3	93	A3	januar 2025	januar 2026
Sønder 5, 2	Sønder 502	5	128,3	A5	januar 2025	januar 2026
Sønder 5, 3	Sønder 503	5	128,3	A5	januar 2025	januar 2026
Sønder 5, 4	Sønder 504	5	128,3	A5	januar 2025	januar 2026

Sønder 3, 1	Sønder 301	5	128,3	A5	januar 2025	februar 2026
Sønder 3, 2	Sønder 302	5	128,3	A5	januar 2025	februar 2026
Sønder 3, 3	Sønder 303	5	128,3	A5	januar 2025	februar 2026
Sønder 3, 4	Sønder 304	5	128,3	A5	januar 2025	februar 2026

Sønder 1, 1	Sønder 101	5	128,3	A5	januar 2025	februar 2026
Sønder 1, 2	Sønder 102	5	128,3	A5	januar 2025	februar 2026
Sønder 1, 3 - A1	Sønder 103 A	1	24,7	A1	januar 2025	februar 2026
Sønder 1, 3 - A4	Sønder 103	4	103,6	A4	januar 2025	februar 2026
Sønder 1, 4	Sønder 104	5	128,3	A4	januar 2025	februar 2026

Sønder 8, 1	Sønder 801	5	130	B5	februar 2025	februar 2026
Sønder 8, 3	Sønder 803	5	130	B5	februar 2025	februar 2026
Sønder 8, 5	Sønder 805	5	130	B5	februar 2025	februar 2026
Sønder 8, 7	Sønder 807	5	130	B5	februar 2025	februar 2026

Sønder 8, 2	Sønder 802	5	130	B5	februar 2025	februar 2026
Sønder 8, 4	Sønder 804	5	130	B5	februar 2025	februar 2026
Sønder 8, 6	Sønder 806	5	130	B5	februar 2025	februar 2026
Sønder 8, 8	Sønder 808	5	130	B5	februar 2025	februar 2026

Sønder 6, 1	Sønder 601	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 3	Sønder 603	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 5	Sønder 605	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 7	Sønder 607	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 9	Sønder 609	4	87	C4	februar 2025	marts 2026

Sønder 6, 2	Sønder 602	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 4	Sønder 604	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 6	Sønder 606	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 8	Sønder 608	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 10	Sønder 610	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026

Sønder 6, 11	Sønder 611	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 13	Sønder 613	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 15	Sønder 615	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 12	Sønder 612	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 14	Sønder 614	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 6, 16	Sønder 616	4	87	C4	februar 2025	marts 2026

Sønder 4, 1	Sønder 401	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 3	Sønder 403	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 5	Sønder 405	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 7	Sønder 407	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 9	Sønder 409	4	87	C4	februar 2025	marts 2026

Sønder 4, 2	Sønder 402	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 4	Sønder 404	4	87	C4	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 6	Sønder 406	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026
Sønder 4, 8	Sønder 408	4	87	C4	februar 2025	marts 2026

Udarbejdet af:		CK				
Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest
		Rum	Kvm	Type		
Sønder 4, 10	Sønder 410	2	58,5	C2	februar 2025	marts 2026

Sønder 4, 11	Sønder 411	2	58,5	C2	februar 2025	april 2026
Sønder 4, 13	Sønder 413	4	87	C4	februar 2025	april 2026
Sønder 4, 15	Sønder 415	2	58,5	C2	februar 2025	april 2026
Sønder 4, 12	Sønder 412	4	87	C4	februar 2025	april 2026
Sønder 4, 14	Sønder 414	2	58,5	C2	februar 2025	april 2026
Sønder 4, 16	Sønder 416	4	87	C4	februar 2025	april 2026

Sønder 2, 1	Sønder 201	4	87	C4	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 3	Sønder 203	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 5	Sønder 205	4	87	C4	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 7	Sønder 207	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 9	Sønder 209	3	72,7	C3	februar 2025	maj 2026

Sønder 2, 2	Sønder 202	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 4	Sønder 204	4	87	C4	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 6	Sønder 206	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 8	Sønder 208	4	87	C4	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 10	Sønder 210	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026

Sønder 2, 11	Sønder 211	3	72,7	C3	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 13	Sønder 213	4	87	C4	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 15	Sønder 215	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 12	Sønder 212	4	87	C4	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 14	Sønder 214	2	58,5	C2	februar 2025	maj 2026
Sønder 2, 16	Sønder 216	4	87	C4	februar 2025	maj 2026