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8
763 |Sender1,3,5,7 og 9
764 Sender 9, 10 Soender 910 5 130(BS januar 2025 december 2025
765 1642 Sender 9, 12 Sender 912 5 130(B5 januar 2025 december 2025
766 Soender 9, 14 Soender 914 5 130(BS januar 2025 december 2025
767 Sender 9, 16 Seonder 916 5 130(B5 januar 2025 december 2025
768
769 Sender 9, 2 Sender 902 5 130(B5 januar 2025 december 2025
770 1653 Soender 9, 4 Soender 904 5 130(BS januar 2025 december 2025
771 Sender 9, 6 Sender 906 5 130(B5 januar 2025 december 2025
772 Sender 9, 8 Sender 908 5 130|B5 januar 2025 december 2025
773
774 Soender 9, 9 Soender 909 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
775 1665 Sgnder 9, 11 Sender 911 2 58,5(C2 januar 2025 januar 2026
776 Sender 9, 13 Soender 913 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
777 Sgnder 9, 15 Sgnder 915 2 58,5(C2 januar 2025 januar 2026
778

779 Sgnder 9, 1 Sender 901 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
780 1676 Sender 9, 3 Sender 903 2 58,5(C2 januar 2025 januar 2026
781 Sgnder 9, 5 Sgnder 905 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
782 Sender9, 7 Sender 907 2 58,5|C2 januar 2025 januar 2026
783 januar 2025

784 Sender7, 2 Sender 702 3 72,7|1C3 januar 2025 januar 2026
785 1694 Sgnder 7, 4 Sgnder 704 3 72,7|C3 januar 2025 januar 2026
786 Sender7, 6 Sender 706 2 58,5|C2 januar 2025 januar 2026
787

788 Soender7, 8 Soender 708 4 87|(C4 januar 2025 januar 2026
789 1705 Sender 7, 10 Sender 710 2 58,5|C2 januar 2025 januar 2026
790 Sender7, 12 Soender 712 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
791

792 Sender 5, 1 - A2 |Sgnder 501 2 35,3|A2 januar 2025 februar 2026
793 Sender 5,1 - A3 |Sender 501A 3 93|A3 januar 2025 februar 2026
794 Sender 5, 2 Sender 502 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
795 1717 Sender 3, 1 Sender 301 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
796 Sender 3, 2 Sender 302 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
797 Sender 1, 1 Sender 101 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
798 Sender 1, 2 Sander 102 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
799

800 Sender 5, 3 Sender 503 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
801 Sender 5, 4 Sender 504 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
802 Sender 3, 3 Sender 303 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
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803 1728 Sender 3, 4 Sender 304 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
804 Sender 1, 3 - A1 |Sender 103 A 1 24.71A1 januar 2025 februar 2026
805 Sender 1, 3 - A4 |Sender 103 4 103,6 |A4 januar 2025 februar 2026
806 Sender 1, 4 Sender 104 5 128,3|A4 januar 2025 februar 2026
807 |Sender2,4,6 og 8
808 Sender 8, 1 Sender 801 5 130|B5 marts 2025 februar 2026
809 1740 Sender 8, 3 Sender 803 5 130(B5 marts 2025 februar 2026
810 Segnder 8, 5 Sgnder 805 5 130|B5 marts 2025 februar 2026
811 Sender 8, 7 Sender 807 5 130(B5 marts 2025 februar 2026
812
813 Sender 8, 2 Sender 802 5 130(B5 marts 2025 februar 2026
814 1751 Sender 8, 4 Sender 804 5 130|B5 marts 2025 februar 2026
815 Sender 8, 6 Sender 806 5 130(B5 marts 2025 februar 2026
816 Segnder 8, 8 Sender 808 5 130|B5 marts 2025 februar 2026
817
818 Sender 6, 1 Sender 601 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
819 1763 Segnder 6, 3 Sender 603 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
820 Segnder 6, 5 Sgnder 605 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
821 Sgnder 6, 7 Sgnder 607 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
822
823 Sgnder 6, 9 Sender 609 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
824 1774 Sender 6, 11 Sender 611 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
825 Sgnder 6, 13 Sender 614 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
826 Sender 6, 15 Sgnder 615 2 58,5|C2 marts 2025 marts 2026
827
828 Sender 6, 2 Sender 602 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
829 1791 Segnder 6, 4 Sender 604 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
830 Sender 6, 6 Sender 606 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
831 Sgnder 6, 8 Sgnder 608 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
832
833 Sgnder 6, 10 Sender 610 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
834 1802 Sender 6, 12 Sender 612 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
835 Sgnder 6, 14 Sender 614 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
836 Sender 6, 16 Sender 616 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
837
838 Sender 4, 1 Sender 401 4 87|C4 marts 2025 april 2026
839 1814 Sgnder 4, 3 Sender 403 2 58,5(C2 marts 2025 april 2026
840 Sender4, 5 Sender 405 4 87|C4 marts 2025 april 2026
841 Sender 4,7 Sender 407 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
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843 Sender 4, 9 Sender 409 4 87|C4 marts 2025 april 2026
844 1825 Sender 4, 11 Sender 411 2 58,5(C2 marts 2025 april 2026
845 Sgnder 4, 13 Sender 413 4 87|C4 marts 2025 april 2026
846 Sender 4, 15 Sender 415 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
847
848 Sender 4, 2 Sender 402 2 58,5(C2 marts 2025 april 2026
849 1837 Sgnder 4, 4 Sender 404 4 87|C4 marts 2025 april 2026
850 Sender 4, 6 Sender 406 2 58,5(C2 marts 2025 april 2026
851 Sender 4, 8 Sender 408 4 87|C4 marts 2025 april 2026
852
853 Sgnder 4, 9 Sender 409 4 87|C4 marts 2025 april 2026
854 1848 Sender 4, 11 Sender 411 2 58,5(C2 marts 2025 april 2026
855 Sgnder 4, 13 Sender 413 4 87|C4 marts 2025 april 2026
856 Sender 4, 15 Sender 415 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
857
858 Sender 2, 1 Sender 201 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
859 1805 Segnder 2, 3 Sender 203 2 58,5(C2 marts 2025 maj 2026
860 Sender 2, 5 Sender 205 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
861 Sender 2,7 Sender 207 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
862
863 Sender 2, 9 Sender 209 3 72,7|1C3 marts 2025 maj 2026
864 1805 Sender 2, 11 Sender 211 3 72,7|1C3 marts 2025 maj 2026
865 Sender 2, 13 Sender 213 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
866 Sender 2, 15 Sender 215 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
867
868 Sender 2, 2 Sander 202 2 58,5(C2 marts 2025 maj 2026
869 1805 Segnder 2, 4 Sender 204 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
870 Sender 2, 6 Sander 206 2 58,5(C2 marts 2025 maj 2026
871 Sender 2, 8 Sander 208 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
872
873 Sender 2, 10 Sender 210 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
874 1805 Sender 2, 12 Sender 212 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
875 Sender 2, 14 Sender 214 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
876 Sender 2, 16 Sender 216 4 87|C4 marts 2025 maj 2026




