Galgebakken - Procesoversigt
Dato: 16-05-2023

nt:- CK

A B C D E L ol v W AA AB
4 |Udarbejdet af: CK Fraflytning og opstart igelregistering og tilbageﬂytd
Reekke nr. i tidsplan [Adresse Ny adresse Rum / kvm / type Fraflytnings-dag Forventet nggleoverdragelse
tidligst

6

7 Rum Kvm Type

8
366 [Torv1,30g5
367 Torv 1, 1 Torv 101 3 72,7|1C3 juli 2023 juni 2024
368 772 Torv 1, 2 Torv 102 2 58,5|C2 juli 2023 juni 2024
369 Torv 1,3 Torv 103 3 72,7|1C3 juli 2023 juni 2024
370 Torv 1, 4 Torv 104 4 87|C4 juli 2023 juni 2024
371
372 Torv1,5 Torv 105 3 72,7|1C3 juli 2023 juni 2024
373 783 Torv 1,6 Torv 106 2 58,5|C2 juli 2023 juni 2024
374 Torv1,7 Torv 107 3 72,7|1C3 juli 2023 juni 2024
375 Torv 1,8 Torv 108 4 87|C4 juli 2023 juni 2024
376
377 Torv1,9 Torv 109 4 87|C4 juli 2023 juli 2024
378 795 Torv 1, 10 Torv 110 3 72,7|1C3 juli 2023 juli 2024
379 Torv 1, 11 Torv 111 2 58,5|C2 juli 2023 juli 2024
380 Torv 1,12 Torv 112 3 72,7|1C3 juli 2023 juli 2024
381
382 Torv 1,13 Torv 113 5 130(|B5 juli 2023 juli 2024
383 806 Torv 1, 14 Torv 114 5 130(|B5 juli 2023 juli 2024
384 Torv 1, 15 Torv 115 5 130(|B5 juli 2023 juli 2024
385 Torv 1, 16 Torv 116 5 130(|B5 juli 2023 juli 2024
386
387 Torv 1,17 Torv 117 5 130(B5 juli 2023 august 2024
388 818 Torv 1,18 Torv 118 5 130(|B5 juli 2023 august 2024
389 Torv 1, 19 Torv 119 5 130(|B5 juli 2023 august 2024
390 Torv 1, 20 Torv 120 5 130(|B5 juli 2023 august 2024
391
392 Torv 3, 1 Torv 301 5 72,7|1C3 juli 2023 august 2024
393 829 Torv 3, 2 Torv 302 2 58,5|C2 juli 2023 august 2024
394 Torv 3, 3 Torv 303 3 72,7|1C3 juli 2023 august 2024
395 Torv 3, 4 Torv 304 4 87|C4 juli 2023 august 2024
396
397 Torv 3,5 Torv 305 4 87|C4 juli 2023 august 2024
398 841 Torv 3,6 Torv 306 2 58,5|C2 juli 2023 august 2024
399 Torv 3,7 Torv 307 2 58,5|C2 juli 2023 august 2024
400 Torv 3,8 Torv 308 4 87|C4 juli 2023 august 2024
401
402 Torv 3, 9 Torv 309 4 87|C4 juli 2023 august 2024
403 852 Torv 3, 10 Torv 310 2 58,5|C2 juli 2023 august 2024
404 Torv 3, 11 Torv 311 2 58,5|C2 juli 2023 august 2024
405 Torv 3, 12 Torv 312 4 87|C4 juli 2023 august 2024
406
407 Torv 3,13 Torv 313 5 130(B5 juli 2023 september 2024
408 o Torv 3, 14 Torv 314 5 130|B5 juli 2023 september 2024




Galgebakken - Procesoversigt
Dato: 16-05-2023

nt:- CK

451

A B C D E L jol wl AA AB
4 |Udarbejdet af: CK Fraflytning og opstart igelregistering og tilbageﬂytd
Reekke nr. i tidsplan [Adresse Ny adresse Rum / kvm / type Fraflytnings-dag Forventet nggleoverdragelse
tidligst

6

7 Rum Kvm Type

8
409 b Torv 3, 15 Torv 315 5 130(B5 juli 2023 september 2024
410 Torv 3, 16 Torv 316 5 130(|B5 juli 2023 september 2024
411
412 Torv 3, 17 Torv 317 5 130(B5 juli 2023 september 2024
413 875 Torv 3, 18 Torv 318 5 130|B5 juli 2023 september 2024
414 Torv 3, 19 Torv 319 5 130|B5 juli 2023 september 2024
415 Torv 3, 20 Torv 320 5 130(B5 juli 2023 september 2024
416
417 Torv 5, 1 Torv 501 4 87|C4 juli 2023 september 2024
418 887 Torv 5, 2 Torv 502 2 58,5|C2 juli 2023 september 2024
419 Torv 5,3 Torv 503 2 58,5|C2 juli 2023 september 2024
420 Torv 5, 4 Torv 504 4 87|C4 juli 2023 september 2024
421
422 Torv 5,5 Torv 505 4 87|C4 juli 2023 september 2024
423 898 Torv 5,6 Torv 506 2 58,5(C2 juli 2023 september 2024
424 Torv 5,7 Torv 507 2 58,5|C2 juli 2023 september 2024
425 Torv5, 8 Torv 508 4 87|C4 juli 2023 september 2024
426
427 Torv 5,9 Torv 509 4 87|C4 juli 2023 oktober 2024
428 910 Torv 5,10 Torv 510 2 58,5|C2 juli 2023 oktober 2024
429 Torv 5, 11 Torv 511 2 58,5|C2 juli 2023 oktober 2024
430 Torv 5,12 Torv 512 4 87|C4 juli 2023 oktober 2024
431
432 Torv 5, 13 Torv 513 5 130(|B5 juli 2023 oktober 2024
433 921 Torv 5, 14 Torv 514 5 130(B5 juli 2023 oktober 2024
434 Torv 5, 15 Torv 515 5 130(B5 juli 2023 oktober 2024
435 Torv 5, 16 Torv 516 5 130|B5 juli 2023 oktober 2024
436
437 Torv 5, 17 Torv 517 5 130|B5 oktober 2023 oktober 2024
438 938 Torv 5, 18 Torv 518 5 130|B5 oktober 2023 oktober 2024
439 Torv 5, 19 Torv 519 5 130|B5 oktober 2023 oktober 2024
440 Torv 5, 20 Torv 520 5 130|B5 oktober 2023 oktober 2024
441 |Torv7 og 9
442 Torv 7, 1 Torv 701 4 87|C4 oktober 2023 oktober 2024
443 949 Torv 7,2 Torv 702 2 58,5|C2 oktober 2023 oktober 2024
444 Torv7,3 Torv 703 2 58,5|C2 oktober 2023 oktober 2024
445 Torv7,4 Torv 704 4 87|C4 oktober 2023 oktober 2024
446
447 Torv7,5 Torv 705 3 72,7|1C3 oktober 2023 oktober 2024
448 961 Torv7,6 Torv 706 2 58,5|C2 oktober 2023 oktober 2024
449 Torv 7,7 Torv 707 3 72,7(C3 oktober 2023 oktober 2024
450 Torv7,8 Torv 708 4 87|C4 oktober 2023 oktober 2024
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8
452 Torv7,9 Torv 709 4 87|C4 oktober 2023 oktober 2024
453 Torv 7,10 Torv 710 2 58,5|C2 oktober 2023 oktober 2024
454 972 Torv 7, 11 Torv 711 2 58,5|C2 oktober 2023 oktober 2024
455 Torv7,12 Torv 712 4 87|C4 oktober 2023 oktober 2024
456
457 Torv 7,13 Torv 713 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
458 984 Torv 7, 14 Torv 714 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
459 Torv 7, 15 Torv 715 5 130(|B5 oktober 2023 november 2024
460 Torv7, 16 Torv 716 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
461
462 Torv 7,17 Torv 717 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
463 995 Torv7,18 Torv 718 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
464 Torv 7,19 Torv 719 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
465 Torv 7, 20 Torv 720 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
466
467 Torv 9, 1 Torv 901 5 130(|B5 oktober 2023 november 2024
468 1007 Torv 9, 2 Torv 902 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
469 Torv 9, 3 Torv 903 5 130(|B5 oktober 2023 november 2024
470 Torv 9, 4 Torv 904 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
471
472 Torv 9,5 Torv 905 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
473 1018 Torv 9, 6 Torv 906 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
474 Torv 9,7 Torv 907 5 130|B5 oktober 2023 november 2024
475 Torv 9, 8 Torv 908 5 130|B5 oktober 2023 november 2024




