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Øster D-boliger
Øster 3, 1 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 3, 3 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 1, 2 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 1, 4 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024

Øster 3, 5 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 3, 7 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 1, 6 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 1, 8 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024

Øster 5, 1 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 5, 3 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 3, 2 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 3, 4 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024

Øster 5, 5 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 5, 7 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 3, 6 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 3, 7 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024

Øster 7, 1 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 7, 3 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 5, 2 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 5, 4 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024

Øster 7, 5 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 7, 7 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 5, 6 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024
Øster 5, 8 1 31,2 D1 februar 2023 maj 2024

Øster 9 og 10
Øster 9, 10 Øster 910 5 130 B5 januar 2024 december 2024
Øster 9, 12 Øster 912 5 130 B5 januar 2024 december 2024
Øster 9, 14 Øster 914 5 130 B5 januar 2024 december 2024
Øster 9, 16 Øster 916 5 130 B5 januar 2024 december 2024

Øster 9, 2 Øster 902 5 130 B5 januar 2024 december 2024
Øster 9, 4 Øster 904 5 130 B5 januar 2024 december 2024
Øster 9, 6 Øster 906 5 130 B5 januar 2024 december 2024
Øster 9, 8 Øster 908 5 130 B5 januar 2024 december 2024
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Øster 9, 9 Øster 909 4 87 C4 januar 2024 januar 2025
Øster 9, 11 Øster 911 2 58,5 C2 januar 2024 januar 2025
Øster 9, 13 Øster 913 4 87 C4 januar 2024 januar 2025
Øster 9, 15 Øster 915 2 58,5 C2 januar 2024 januar 2025

Øster 9, 1 Øster 901 4 87 C4 januar 2024 januar 2025
Øster 9, 3 Øster 903 2 58,5 C2 januar 2024 januar 2025
Øster 9, 5 Øster 905 4 87 C4 januar 2024 januar 2025
Øster 9, 7 Øster 907 2 58,5 C2 januar 2024 januar 2025

Øster 10, 1 Øster 921 5 130 B5 januar 2024 januar 2025
Øster 10, 3 Øster 923 5 130 B5 januar 2024 januar 2025
Øster 10, 5 Øster 925 5 130 B5 januar 2024 januar 2025
Øster 10, 7 Øster 927 5 130 B5 januar 2024 januar 2025

Øster 10, 9 Øster 929 5 130 B5 januar 2024 januar 2025
Øster 10, 11 Øster 931 5 130 B5 januar 2024 januar 2025
Øster 10, 13 Øster 933 5 130 B5 januar 2024 januar 2025
Øster 10, 15 Øster 935 5 130 B5 januar 2024 januar 2025

Øster 10, 2 Øster 922 2 58,5 C2 januar 2024 februar 2025
Øster 10, 4 Øster 924 4 87 C4 januar 2024 februar 2025
Øster 10, 6 Øster 926 2 58,5 C2 januar 2024 februar 2025
Øster 10, 8 Øster 928 4 87 C4 januar 2024 februar 2025
Øster 10, 10 Øster 930 2 58,5 C2 januar 2024 februar 2025
Øster 10, 12 Øster 932 4 87 C4 januar 2024 februar 2025

Øster 2,4,6,7 og 8
Øster 8, 1 Øster 801 4 87 C4 februar 2024 februar 2025
Øster 8, 3 Øster 803 5 58,5 C2 februar 2024 februar 2025
Øster 8, 5 Øster 805 5 87 C4 februar 2024 februar 2025
Øster 8, 7 Øster 807 5 58,5 C2 februar 2024 februar 2025
Øster 8, 9 Øster 809 4 87 C4 februar 2024 februar 2025
Øster 8, 11 Øster 811 2 58,5 C2 februar 2024 februar 2025

Øster 4, 3 - A2 Øster 403 2 35,3 A2 februar 2024 februar 2025
Øster 4, 3 - A3 Øster 403A 3 93 A3 februar 2024 februar 2025
Øster 6, 3 - A2 Øster 603 2 35,3 A2 februar 2024 februar 2025
Øster 6, 3 - A3 Øster 603A 3 93 A3 februar 2024 februar 2025
Øster 6, 4 Øster 604 5 128,3 A5 februar 2024 februar 2025
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Øster 4, 4 Øster 404 5 128,3 A5 februar 2024 februar 2025
Øster 2, 3 Øster 203 5 128,3 A5 februar 2024 februar 2025
Øster 2, 4 Øster 204 5 128,3 A5 februar 2024 februar 2025

Øster 4, 1 Øster 401 5 128,3 A5 februar 2024 marts 2025
Øster 6, 1 - A2 Øster 601A 2 35,3 A2 februar 2024 marts 2025
Øster 6, 1 - A3 Øster 601 3 93 A3 februar 2024 marts 2025
Øster 6, 2 - A2 Øster 602A 2 35,3 A2 februar 2024 marts 2025
Øster 6, 2 - A3 Øster 602 3 93 A3 februar 2024 marts 2025

Øster 2, 1 - A1 Øster 201A 1 24,7 A1 februar 2024 marts 2025
Øster 2, 1 - A4 Øster 201 4 103,6 A4 februar 2024 marts 2025
Øster 2, 2 - A1 Øster 202A 1 24,7 A1 februar 2024 marts 2025
Øster 2, 2 - A4 Øster 202 4 103,6 A4 februar 2024 marts 2025
Øster 4, 2 - A2 Øster 402 2 35,3 A2 februar 2024 marts 2025
Øster 4, 2 - A3 Øster 402A 3 93 A3 februar 2024 marts 2025

Øster 7, 2 Øster 702 2 58,5 C2 februar 2024 marts 2025
Øster 7, 4 Øster 704 4 87 C4 februar 2024 marts 2025
Øster 7, 6 Øster 706 2 58,5 C2 februar 2024 marts 2025
Øster 7, 8 Øster 708 4 87 C4 februar 2024 marts 2025

Øster 7, 10 Øster 710 2 58,5 C2 februar 2024 marts 2025
Øster 7, 12 Øster 712 4 87 C4 februar 2024 marts 2025
Øster 7, 14 Øster 714 2 58,5 C2 februar 2024 marts 2025
Øster 7, 16 Øster 716 4 87 C4 februar 2024 marts 2025
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