Galgebakken - Procesoversigt
Dato: 16-05-2023

Int.: CK
A B C D E L lol wi AA AB AC
4 IUdarbejdet af: CK | Fraflytning og opstart \gelregistering og tilbag_]eflytli
Reekke nr. i tidsplan [Adresse Ny adresse Rum / kvm / type Fraflytnings-dag Forventet nggleoverdragelse
tidligst

6

7 Rum Kvm Type

8
146 (Sten 2,4 096 Sten 2, 1 - A1 Sten 201 A 1 24,7 |1A1 juni 2022 oktober 2023
147 Sten 2,1 -A4 Sten 201 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
148 306 Sten 4, 2 Sten 402 5 128,3|A5 juni 2022 oktober 2023
149 Sten 4,1 -A2 Sten 401 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
150 Sten 4,1 -A3 Sten 401A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
151 Sten 6, 2 Sten 602 5 128,3|A5 juni 2022 oktober 2023
152
153 Sten 2, 3 - A1 Sten 203 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
154 Sten 2,3 -A4 Sten 203 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
155 Sten 4,4 - A2 Sten 404 2 35,3|A2 juni 2022 oktober 2023
156 317 Sten 4,4 -A3 Sten 404 A 3 93|A3 juni 2022 oktober 2023
157 Sten 4, 3 -A1 Sten 403 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
158 Sten4,3-A4 Sten 403 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
159 Sten 6, 4 Sten 604 5 128,3|A5 juni 2022 oktober 2023
160
161 Sten 2,5 - A1 Sten 205 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
162 Sten2,5-A4 Sten 205 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
163 329 Sten 4, 6 Sten 406 5 128,3|A5 juni 2022 oktober 2023
164 Sten 4, 5 - A1 Sten 405 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
165 Sten4,5-A4 Sten 405 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
166 Sten 6, 6 Sten 606 5 128,3|A5 juni 2022 oktober 2023
167
168 Sten 2,7 - A1 Sten 207 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
169 Sten 2,7 -A4 Sten 207 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
170 Sten 4, 8 Sten 408 2 35,3|A2 juni 2022 oktober 2023
171 340 Sten 4,7 - A1 Sten 407 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
172 Sten 4,7 -A4 Sten 407 4 103,6 (A4 juni 2022 oktober 2023
173 Sten 6, 8 - A1 Sten 608 A 1 24,7 A1 juni 2022 oktober 2023
174 Sten 6, 8 - A4 Sten 608 4 103,6 |A4 juni 2022 oktober 2023
175
176 Sten 6, 1 Sten 601 4 87|C4 juni 2022 november 2023
177 352 Sten 6, 3 Sten 603 2 58,5[|C2 juni 2022 november 2023
178 Sten 6, 5 Sten 605 4 87|C4 juni 2022 november 2023
179 Sten 6,7 Sten 607 2 58,5(C2 juni 2022 november 2023
180
181 Sten 6, 9 Sten 609 4 87|C4 juni 2022 november 2023
182 363 Sten 6, 11 Sten 611 2 58,5[|C2 juni 2022 november 2023
183 Sten 6, 13 Sten 613 4 87|C4 juni 2022 november 2023
184 Sten 6, 15 Sten 615 2 58,5(C2 juni 2022 november 2023
185
186 Sten 2, 2 Sten 202 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
187 376 Sten 2, 4 Sten 204 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
188 Sten 2, 6 Sten 206 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
189 Sten 2, 8 Sten 208 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
190 |Alle 407 er D-boliger
191 Sten 2, 10 Sten 210 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
192 o Sten 2, 12 Sten 212 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023




Galgebakken - Procesoversigt

Dato: 16-05-2023
Int.: CK

A B C D E L lol wi AA AB AC
4 IUdarbejdet af: CK | Fraflytning og opstart \gelregistering og tilbag_]eflytli
Reekke nr. i tidsplan [Adresse Ny adresse Rum / kvm / type Fraflytnings-dag Forventet nggleoverdragelse
tidligst

6

7 Rum Kvm Type

8
193 i Sten 2, 14 Sten 214 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
194 Sten 2, 16 Sten 216 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
195
196 Sten 2, 18 Sten 218 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
197 376 Sten 2, 20 Sten 220 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
198 Sten 2, 22 Sten 222 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
199 Sten 2, 24 Sten 224 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
200
201 Sten 2, 26 Sten 226 nedlagt D1 juni 2022 oktober 2023
202 376 Sten 2, 28 Sten 228 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
203 Sten 2, 30 Sten 230 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023
204 Sten 2, 32 Sten 232 1 31,2|D1 juni 2022 oktober 2023




