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4 Udarbejdet af: CK Fraflytning og opstart igelregistering og tilbageflytr
Raekke nr. i tidsplan |Adresse Ny adresse Rum / kvm / type Fraflytnings-dag Forventet nggleoverdragelse
tidligst
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7 Rum Kvm Type

8
764 |Sender1,3,5,7 og 9
765 Sender 9, 10 Soender 910 5 130(B5 januar 2025 december 2025
766 1642 Sender 9, 12 Sender 912 5 130(B5 januar 2025 december 2025
767 Sender 9, 14 Soender 914 5 130(B5 januar 2025 december 2025
768 Sender 9, 16 Sender 916 5 130(B5 januar 2025 december 2025
769
770 Segnder 9, 2 Sender 902 5 130(B5 januar 2025 december 2025
771 1653 Sender 9, 4 Sender 904 5 130(B5 januar 2025 december 2025
772 Segnder 9, 6 Sender 906 5 130(B5 januar 2025 december 2025
773 Sender 9, 8 Sender 908 5 130|B5 januar 2025 december 2025
774
775 Sender 9, 9 Sender 909 4 87(C4 januar 2025 januar 2026
776 1665 Sgnder 9, 11 Sgnder 911 2 58,5(C2 januar 2025 januar 2026
777 Sender 9, 13 Sonder 913 4 87(C4 januar 2025 januar 2026
778 Sgnder 9, 15 Sgnder 915 2 58,5(C2 januar 2025 januar 2026
779
780 Sgnder 9, 1 Sgnder 901 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
781 1676 Sonder 9, 3 Sender 903 2 58,5|C2 januar 2025 januar 2026
782 Sgnder 9, 5 Sgnder 905 4 87|C4 januar 2025 januar 2026
783 Sender9, 7 Sender 907 2 58,5|C2 januar 2025 januar 2026
784
785 Sender 7, 2 Sender 702 3 72,7|1C3 januar 2025 januar 2026
786 1694 Sgnder 7, 4 Sgnder 704 3 72,7|C3 januar 2025 januar 2026
787 Sender 7, 6 Sender 706 2 58,5|C2 januar 2025 januar 2026
788
789 Sender7, 8 Sender 708 4 87(C4 januar 2025 januar 2026
790 1705 Segnder 7, 10 Sgnder 710 2 58,5(C2 januar 2025 januar 2026
791 Sender7, 12 Sender 712 4 87(C4 januar 2025 januar 2026
792
793 Sonder 5,1 -A2 |Sgnder 501 2 35,3|A2 januar 2025 februar 2026
794 Sender 5, 1 - A3 |Sender 501A 3 93]A3 januar 2025 februar 2026
795 Sender 5, 2 Sender 502 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
796 1717 Segnder 3, 1 Sender 301 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
797 Sonder 3, 2 Sender 302 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
798 Sgnder 1, 1 Sender 101 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
799 Sender 1, 2 Sender 102 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
800
801 Sender 5, 3 Sender 503 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
802 Sender 5, 4 Sender 504 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
803 Sonder 3, 3 Sender 303 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026




Galgebakken - Procesoversigt

Dato: 16-05-2023

nt -
LR T

CK
ot

4

N O

80
80
80
80
80
81
81
81
81

81
81
81
81
81
82
82
82
82

82
82
82
82
82
83
83
83
83

83
83
83
83
83
84
84
84
84

804

5
6
7
8
9
0

1
2

3

814

5

6
7

8
9
0

1
2

3

824

5

6
7

8
9
0

1
2

3

834

5

6
7

8
9
0

1
2

3

A B C D E F L lol v
Udarbejdet af: CK Fraflytning og opstart igelregistering og tilbageflytr
Raekke nr. i tidsplan |Adresse Ny adresse Rum / kvm / type Fraflytnings-dag Forventet nggleoverdragelse
tidligst
Rum Kvm Type

1728 Sender 3, 4 Sender 304 5 128,3|A5 januar 2025 februar 2026
Sender 1, 3 -A1 |Sender 103 A 1 24.7A1 januar 2025 februar 2026

Sender 1, 3 - A4 |Sender 103 4 103,6 (A4 januar 2025 februar 2026

Sender 1, 4 Sender 104 5 128,3|A4 januar 2025 februar 2026

Sender 2,4,6 og 8

Segnder 8, 1 Sender 801 5 130|B5 marts 2025 februar 2026

1740 Segnder 8, 3 Sender 803 5 130(B5 marts 2025 februar 2026
Segnder 8, 5 Sgnder 805 5 130|B5 marts 2025 februar 2026

Sender 8, 7 Sender 807 5 130(B5 marts 2025 februar 2026

Segnder 8, 2 Sender 802 5 130(B5 marts 2025 februar 2026

1751 Segnder 8, 4 Sgnder 804 5 130|B5 marts 2025 februar 2026
Segnder 8, 6 Sender 806 5 130(B5 marts 2025 februar 2026

Segnder 8, 8 Sgnder 808 5 130|B5 marts 2025 februar 2026

Segnder 6, 1 Sender 601 4 87|C4 marts 2025 marts 2026

1763 Sgnder 6, 3 Sgnder 603 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026
Segnder 6, 5 Sgnder 605 4 87|C4 marts 2025 marts 2026

Sgnder 6, 7 Sgnder 607 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026

Segnder 6, 9 Sgnder 609 4 87|C4 marts 2025 marts 2026

1774 Sander 6, 11 Sender 611 2 58,5|C2 marts 2025 marts 2026
Sgnder 6, 13 Sgnder 613 4 87|C4 marts 2025 marts 2026

Segnder 6, 15 Sgnder 615 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026

Sonder 6, 2 Sender 602 2 58,5|C2 marts 2025 marts 2026

1791 Segnder 6, 4 Sgnder 604 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
Sonder 6, 6 Sender 606 2 58,5|C2 marts 2025 marts 2026

Sgnder 6, 8 Sgnder 608 4 87|C4 marts 2025 marts 2026

Segnder 6, 10 Sgnder 610 2 58,5(C2 marts 2025 marts 2026

1802 Sender 6, 12 Sgnder 612 4 87|C4 marts 2025 marts 2026
Sonder 6, 14 Sonder 614 2 58,5|C2 marts 2025 marts 2026

Sgnder 6, 16 Sgnder 616 4 87|C4 marts 2025 marts 2026

Segnder 4, 1 Sender 401 4 87|C4 marts 2025 april 2026

1814 Sender 4, 3 Sender 403 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
Sender 4, 5 Sender 405 4 87|C4 marts 2025 april 2026

Sgnder4, 7 Sgnder 407 2 58,5(C2 marts 2025 april 2026
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8
844 Segnder 4, 9 Sender 409 4 87|C4 marts 2025 april 2026
845 1825 Sander 4, 11 Sender 411 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
846 Sgnder 4, 13 Sgnder 413 4 87|C4 marts 2025 april 2026
847 Sender 4, 15 Sender 415 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
848
849 Sender 4, 2 Sender 402 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
850 1837 Sgnder 4, 4 Sgnder 404 4 87|C4 marts 2025 april 2026
851 Sender 4, 6 Sender 406 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
852 Sgnder 4, 8 Sgnder 408 4 87|C4 marts 2025 april 2026
853
854 Sender 4, 10 Sender 410 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
855 1848 Sender 4, 12 Sgnder 412 4 87|C4 marts 2025 april 2026
856 Sgnder 4, 14 Sgnder 414 2 58,5|C2 marts 2025 april 2026
857 Sender 4, 16 Sender 416 4 87(C4 marts 2025 april 2026
858
859 Segnder 2, 1 Sender 201 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
860 1805 Sgnder 2, 3 Sgnder 203 2 58,5(C2 marts 2025 maj 2026
861 Sender 2, 5 Sender 205 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
862 Sender 2, 7 Sender 207 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
863
864 Sonder 2, 9 Sonder 209 3 72,7|C3 marts 2025 maj 2026
865 1805 Sander 2, 11 Sender 211 3 72,7|1C3 marts 2025 maj 2026
866 Sender 2, 13 Sender 213 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
867 Sender 2, 15 Sender 215 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
868
869 Sender 2, 2 Sander 202 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
870 1805 Segnder 2, 4 Sgnder 204 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
871 Sonder 2, 6 Sender 206 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
872 Sender 2, 8 Sender 208 4 87(C4 marts 2025 maj 2026
873
874 Segnder 2, 10 Sgnder 210 2 58,5(C2 marts 2025 maj 2026
875 1805 Sender 2, 12 Sender 212 4 87|C4 marts 2025 maj 2026
876 Sender 2, 14 Sender 214 2 58,5|C2 marts 2025 maj 2026
877 Sender 2, 16 Sender 216 4 87|C4 marts 2025 maj 2026




